

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」改正案
新旧対照表

（下線部は改正部分）

改正案	改正前 (平成 27 年 1 月 30 日 関係省庁申し合わせ)
<p style="text-align: center;"><u>I. 本指針の位置付け</u></p> <p>本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）<u>（以下「品確法」という。）第 22 条の規定に基づき、品確法第 3 条に定める現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保等の基本理念にのっとり、公共工事等の発注者（以下「発注者」という。）を支援するために定めるものである。各発注者等が、品確法第 7 条に規定する「発注者等の責務」等を踏まえて、自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめたものである。</u></p> <p><u>令和元年 6 月に品確法が改正され、災害時の緊急対応の充実・強化や働き方改革への対応、情報通信技術（以下「ICT※」という。）の活用等による生産性向上を図るための規定が盛り込まれたとともに、「公共工事に関する調査等」が明確に定義され、法律に広く位置付けられたことから、本指針を見直した。</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>I. 本指針の位置付けについて</u></p> <p>本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）第 22 条の規定に基づき、<u>同法第 3 条に定める現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保等の基本理念にのっとり、公共工事の発注者（以下「発注者」という。）を支援するために定めるものである。各発注者が、同法第 7 条に規定する「発注者の責務」等を踏まえて自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめたものである。</u></p>

1 ※ Information and Communication Technology の略

2 各発注者に共通する重要課題であるダンピング受注（その請負代金の額によ
3 っては公共工事等の適正な実施が通常見込まれない契約の締結をいう。以
4 下同じ。）の防止、入札不調・不落への対応、社会資本の維持管理、中長期
5 的な担い手の育成及び確保等に加えて、令和元年の改正内容を踏まえ、以下
6 の3点を中心に記載内容の充実や追記を図っている。

7 ①公共工事の品質確保のため、公共工事（以下「工事」という。）に加え、
8 工事に関する測量、調査（地質調査その他の調査（点検及び診断を含
9 む。）以下同じ。）及び設計（以下「業務」という。）に関し、発注関係事
10 務の適切な実施、入札契約方式の選択・活用に関する事項の追記

11 ②全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興のた
12 め、災害時の緊急対応の充実強化に関する事項の追記

13 ③工事の目的物について、発注者又は管理者としての国、特殊法人等及び地
14 方公共団体における維持管理の適切な実施に関する内容の充実

15 なお、国は、地方公共団体等に対し本指針の内容の周知徹底を図るととも
16 に、本指針に基づき、引き続き、発注関係事務が適切に実施されているか
17 について、地方公共団体等への事務負担に配慮しつつ、毎年調べ、結果をとり
18 まとめ公表する。本指針については、関係する制度改正や社会情勢の変化
19 等により、必要に応じて見直しを行うものとする。

各発注者に共通する重要課題であるダンピング受注（その請負代金の額によ
うっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。以下
同じ。）の防止、入札不調・不落への対応、社会資本の維持管理、中長期的
な担い手の育成及び確保等に対して、各発注者における発注関係事務の適切
な運用を図ることを目的とする。

また、国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかにつ
いて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表する。なお、本指針
については、関係する制度改正や社会情勢の変化等により、必要に応じて見
直しを行うものとする。

1 II. 発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項

2
3 各発注者は、発注関係事務（新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務
4 を含む。）を適切に実施するため、工事及び業務について、発注準備、入札
5 契約、工事施工又は業務履行、完成又は完了後の各段階で本項に記載の事項
6 に取り組む。

7
8
9
10 また、関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続など、現場の実
11 態に即した条件（自然条件を含む。）を踏まえた事業全体の工程計画を検討
12 するとともに、各段階において事業の進捗に関する情報を把握し、計画的な
13 事業の進捗管理を行う。加えて、業務から工事までの一連の情報の集約化・
14 可視化を図るため、BIM/CIM※（ビムシム）や3次元データ等の積極的な活
15 用に努める。なお、BIM/CIMや3次元データ等の活用に当たっては、最新の
16 基準類を確認の上、設計図書（建築設計業務の場合は設計仕様書を指す。以
17 下同じ。）へ反映する。

18 ※ Building/Construction Information Modeling, Management の略

19 さらに、生産性向上と担い手確保に向けて働き方改革を進めるため、各段
20 階において ICT を積極的に活用し、地下埋設物データ等の官民が保有するデ
21 ータの連携や電子納品（業務や工事の各段階の成果を電子成果品として納品
22 すること）のオンライン化等の推進に努めるとともに、生産性向上に資する
23 技術についても積極的に活用するよう努める。なお、ICTの活用に当たって
24 は、情報保全を確実にを行う。

1 II. 発注関係事務の適切な実施について

2 1. 発注関係事務の適切な実施

3 各発注者は、発注関係事務（新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務
4 を含む。）を適切に実施するため、(1) 調査及び設計 (2) 工事発注準備
5 (3) 入札契約 (4) 工事施工 (5) 完成後の各段階で、以下の事項に取り
6 組む。

7 (1) 調査及び設計段階

8 (事業全体の工程計画の検討等)

9
10 関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続など、現場の実態に即
11 した条件（自然条件を含む。）を踏まえた事業全体の工程計画を検討すると
12 ともに、以降の各段階において事業の進捗に関する情報を把握し、計画的な
13 事業の進捗管理を行う。

<p>1 「Ⅳ. 2 測量、調査及び設計」へ移行)</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p>	<p>(調査及び設計業務の性格等に応じた入札契約方式の選択)</p> <p>調査及び設計業務の発注に当たっては、業務の性格等に応じ、適切な入札契約方式を選択するよう努める。主な入札契約方式とそれぞれに相応しい業務の性格等は以下のとおりである。なお、事業の性格等を踏まえ、設計と施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式などの契約方式の選択についても検討する。</p> <p>・価格競争方式</p> <p>一定の技術者資格、業務の経験や業務成績（以下「業務実績」という。）等を競争参加資格として設定することにより品質を確保できる業務。</p> <p>・総合評価落札方式</p> <p>事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる業務。</p> <p>なお、業務の実施方針のみで品質向上が期待できる業務に加え、業務の実施方針と併せて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上が期待できる業務がある。</p> <p>・プロポーザル方式</p> <p>内容が技術的に高度な業務又は専門的な技術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できるもの。</p> <p>なお、調査及び設計業務の入札契約方式の選択については、以上のほか、「Ⅲ. 工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について」に定める趣旨を踏まえて適切に実施する。</p>
---	--

1 (技術者能力の資格等による評価・活用等)

2 <技術者能力の資格等による評価・活用>

3 保有する資格等により所要の知識・技術を備えていることが確認された技
4 術者を仕様書に位置付けることや、手持ち業務量に一定の制限を加えること
5 などの業務の品質確保に向けた施策を検討し、それらの実施に努める。

6 また、業務の性格等を踏まえ、業務実績など技術者や技術力等による評価
7 や技術提案などの評価を適切に実施するとともに、必要に応じて豊富な実績
8 を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して業務実績の要件を
9 緩和するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格の設定に努
10 める。

11
12 <その他調査及び設計業務の品質確保>

13 地域の実情を踏まえ、各発注者の調査及び設計業務の発注見通しについて
14 地方ブロックなど地区単位で統合して公表する取組の必要性を検討するよう
15 努める。

16 債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、年度末の
17 業務の集中を避けること等により、適正な履行期間を確保しつつ、発注・業
18 務実施時期等の平準化に努める。

19 最新の技術者単価や適正な歩掛を適用するとともに、必要に応じて見積り
20 等を活用し適正な予定価格を設定する。

21 ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限
22 価格を設定するなどの必要な措置を講ずる。

23 必要な業務の条件（必要に応じて維持管理に係る条件を含めるものとす
24 る。）を明示した仕様書等を適切に作成し、業務の履行に必要な設計条件等

1 について受発注者間で確認を行う。また、必要があると認められるときは、
2 適切に仕様書等の変更及びこれに伴い必要となる業務委託料や履行期間の変
3 更を行う。

4 受発注者間での業務工程の共有、受発注者の合同現地踏査による情報共
5 有、速やかかつ適切な回答の推進等に努め、業務内容に応じて、受注者の照
6 査体制の確保、照査の適切な実施について確認する。

7 調査及び設計業務の適正な履行や品質を確保するため、発注者として指
8 示・承諾・協議等や給付の完了の確認を行うための検査を適切に行い、業務
9 の完了後には、業務評定結果を速やかに通知する。また、調査及び設計業務
10 の成果を適切な期間保存する。

11 なお、調査及び設計業務の発注関係事務については「Ⅱ. 1 (1) 調査及
12 び設計段階」に定めるほか、Ⅱ. 1 (2) ～Ⅱ. 1 (6) の各段階における工
13 事に関する記載の趣旨を踏まえて適切に実施する。
14

<p>1 <u>1 工事</u></p> <p>2 <u>1-1 工事発注準備段階</u></p> <p>3 <u>(工事に必要な情報等の適切な把握・活用)</u></p> <p>4 <u>工事の発注の準備として、地形、地物、地質、地盤、自然環境、工事影響</u></p> <p>5 <u>範囲の用地、施工に係る関係者などの工事の施工に必要な情報を適切に把握</u></p> <p>6 <u>する。その際、BIM/CIM、3次元データや情報共有システム等 ICT の積極的</u></p> <p>7 <u>な活用に努める。</u></p> <p>8</p> <p>9 (工事の性格等に応じた入札契約方式の選択)</p> <p>10 工事の発注に当たっては、本指針を踏まえ、工事の性格や地域の実情等に</p> <p>11 応じ、<u>価格競争方式、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式等の適切な入</u></p> <p>12 <u>札契約方式を選択するよう努める。なお、工事の内容等に応じた入札契約方</u></p> <p>13 <u>式の選択・活用については、「IV. 多様な入札・契約方式の選択・活用」に</u></p> <p>14 <u>具体的に記載している。</u></p> <p>15 <u>また、自らの発注体制や地域の実情等により、適切な入札契約方式の選</u></p> <p>16 <u>択・活用の実施が困難と認められる場合は、国、都道府県や外部の支援体制</u></p> <p>17 <u>の活用に努める。</u></p> <p>18</p> <p>19 (予算、事業計画等を考慮した工事発注計画の作成)</p> <p>20 地域の実情等を踏まえ、予算、<u>事業計画、工事内容、工事費等を考慮した</u></p> <p>21 <u>工区割りや発注ロットを適切に設定し、各工事の手術期間や工期を考慮して</u></p> <p>22 <u>工事の計画的な発注を行う。</u></p> <p>23</p> <p>24 (現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成)</p>	<p>(2) <u>工事発注準備段階</u></p> <p>(工事の性格等に応じた入札契約方式の選択)</p> <p>工事の発注に当たっては、本指針を踏まえ、工事の性格や地域の実情等に</p> <p>応じた<u>適切な入札契約方式を選択するよう努める。自らの発注体制や地域の</u></p> <p>実情等により、適切な入札契約方式の選択・活用の実施が困難と認められる</p> <p>場合は、国、都道府県や外部の支援体制の活用に努める。</p> <p>(予算、工程計画等を考慮した工事発注計画の作成)</p> <p>地域の実情等を踏まえ、予算、<u>工程計画、工事費等を考慮した工区割りや</u></p> <p>発注ロットを適切に設定し、<u>工事の計画的な発注に努める。</u></p> <p>(現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成)</p>
--	---

<p>1 工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進 2 捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件（自然条件を含む。）の明示 3 等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。</p> <p>4 <u>また、遠隔地から労働力や資材・機材を調達する必要がある場合など、工</u> 5 <u>事の発注準備段階において施工条件を具体的に確定できない場合には、積算</u> 6 <u>上の条件と、当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。</u></p> <p>7</p> <p>8 （適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定）</p> <p>9 予定価格の設定に当たっては、<u>工事</u>の品質確保の担い手が中長期的に育成 10 及び確保されるために、<u>工事を施工する者が適正な利潤を確保することがで</u> 11 <u>きるよう、適切に作成した設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案</u> 12 <u>し、市場における労務単価及び資材・機材等の取引価格、健康保険法（大正</u> 13 <u>11年法律第70号）等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険</u> 14 <u>料、工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保す</u> 15 <u>るための保険契約の保険料、工期、施工の実態等を的確に反映した積算を行</u> 16 <u>う。</u></p> <p>17 積算に当たっては、建設業法（昭和24年法律第100号）第18条に定める 18 建設工事の請負契約の原則を踏まえた適正な工期を前提として、<u>労働環境の</u> 19 <u>改善状況、ICTの活用状況を含めた現場の実態把握に努めるとともに、これ</u> 20 <u>に即した施工条件を踏まえた上で最新の積算基準等を適用する。また、週休</u> 21 <u>2日を確保すること等が重要であり、実態を踏まえて、労務費、機械経費、</u> 22 <u>間接経費を補正するなどにより、週休2日等に取り組む際に必要となる経費</u> 23 <u>を適正に計上する。</u></p> <p>24</p>	<p>工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進 捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件（自然条件を含む。）の明示 等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。</p> <p>（適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定）</p> <p>予定価格の設定に当たっては、<u>公共工事</u>の品質確保の担い手が中長期的に 育成及び確保されるための<u>適正な利潤を、公共工事を施工する者が確保する</u> ことができるよう、適切に作成<u>された</u>設計図書に基づき、経済社会情勢の変 化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格、<u>施工の実態等を的確</u> に反映した積算を行う。</p> <p>積算に当たっては、建設業法（昭和24年法律第100号）第18条に定 める建設工事の請負契約の原則を踏まえた適正な工期を前提として、現場の 実態に即した施工条件を踏まえた上で最新の積算基準を適用する。</p>
---	--

1 積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、可能な限り、最新の労務
2 単価、入札月における資材・機材等の実勢価格を適切に反映する。積算に用
3 いる価格が実勢価格と乖離しているおそれがある場合には、適宜見積り等を
4 徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を設定する。さらに、最新の
5 施工実態や地域特性等を踏まえて積算基準を見直すとともに、遅滞なく適用
6 する。当該積算において適切に反映した法定福利費に相当する額が請負契約
7 において適正に計上されるよう、公共工事標準請負契約約款（昭和 25 年 2
8 月 21 日中央建設業審議会決定・勧告）に沿った契約約款に基づき、受注者
9 に対し法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を提出させ、当該積算と比
10 較し、法定福利費に相当する額が適切に計上されていることを確認するよう
11 努める。

12 また、適正な積算に基づく設計金額の一部を控除して予定価格とするいわ
13 ゆゆる歩切りは、品確法第 7 条第 1 項第 1 号の規定に違反すること等から、こ
14 れを行わない。

15 一方、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、工事に
16 従事する者の労働環境の改善、必要な法定福利費の確保、適正な利潤の確保
17 という目的を超えた不当な引上げを行わない。

18 (適正な工期設定)

19 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）に基づき、建設業において令和 6 年
20 4 月 1 日より罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、適正な
21 工期設定等の働き方改革への対応を進めていく必要がある。

22 工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方法、施工体制、地域の実
23 情等を踏まえた施工に必要な日数のほか、工事に従事する者の休日、工事の
24

積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しないよう、可能な限り最新の
労務単価、資材等の実勢価格を適切に反映する。積算に用いる価格が実際の
取引価格と乖離しているおそれがある場合には、適宜見積り等を徴収し、そ
の妥当性を確認した上で適切に価格を設定する。さらに、最新の施工実態や
地域特性等を踏まえて積算基準を見直すとともに、遅滞なく適用する。

また、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするい
わゆる歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第 7 条第 1 項第 1
号の規定に違反すること等から、これを行わない。

一方で、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、公共
工事に従事する者の労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた
不当な引上げを行わない。

<p>1 <u>実施に必要な準備・後片付け期間、天候その他のやむを得ない事由により工</u> 2 <u>事の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮する。また、週休2日を実</u> 3 <u>施する工事については、その分の日数を適正に考慮する。さらに、労働力や</u> 4 <u>資材・機材等の確保のため、実工期を柔軟に設定できる余裕期間制度の活用</u> 5 <u>といった契約上の工夫を行うよう努める。</u></p> <p>6 <u>なお、余裕期間制度には、①発注者が工事の始期を指定する方式（発注者</u> 7 <u>指定方式）、②発注者が示した工事着手期限までの間で受注者が工事の始期</u> 8 <u>を選択する方式（任意着手方式）、③発注者が予め設定した全体工期の内で</u> 9 <u>受注者が工事の始期と終期を決定する方式（フレックス方式）があり、これ</u> 10 <u>らの活用には、地域の实情や他の工事の進捗状況等を踏まえて、適切</u> 11 <u>な方式を選択する。</u></p> <p>12</p> <p>13 <u>（計画的な発注や施工時期の平準化）</u></p> <p>14 <u>工事の施工時期の平準化は、繁忙期と閑散期の工事量の差を少なくし、年</u> 15 <u>間を通して工事量を安定させ、労働者の処遇改善や資材・機材等の効率的な</u> 16 <u>活用促進に寄与するものであるため、発注者は積極的に以下の取組を実施す</u> 17 <u>る。</u></p> <p>18</p> <p>19 <u><発注見通しの統合・公表の実施></u></p> <p>20 <u>計画的な発注を適切に実施するため、中長期的な工事の発注見通しについ</u> 21 <u>て、発注者の取組や地域の实情等を踏まえて各発注者と連携して作成し、地</u> 22 <u>域ブロック毎に組織される地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連絡協</u> 23 <u>議会等（以下「地域発注者協議会等」という。）を通じて、地域ブロック単</u> 24 <u>位等で統合して公表するよう努める。</u></p>	<p>（発注や施工時期等の平準化）</p> <p>地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連絡協議会等（以下「地域発注者協議会等」という。）を通じて、各発注者が連携し、発注者の取組や地域の实情等を踏まえ、発注見通しについて地区単位等で統合して公表するよう努める。</p>
--	---

<p>1 <u>さらに、当該年度の工事の詳細な発注見通しについて、原則として四半期</u></p> <p>2 <u>毎に、地域ブロック単位等で統合して公表する。</u></p> <p>3</p> <p>4 <u><繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒し></u></p> <p>5 <u>年度当初からの予算執行の徹底、工期が1年に満たない工事についても繰</u></p> <p>6 <u>越明許費の適切な活用や債務負担行為の積極的な活用による年度末の工事の</u></p> <p>7 <u>集中を回避するといった予算執行上の工夫等により、適正な工期の確保と工</u></p> <p>8 <u>事の施工時期の平準化に取り組む。</u></p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11 <u>また、発注者としての国及び特殊法人等は、年度当初から履行されなけれ</u></p> <p>12 <u>ば事業を執行する上で支障をきたす、又は適切な工期の確保が困難となる工</u></p> <p>13 <u>事については、条件を明示した上で予算成立を前提とした入札公告の前倒し</u></p> <p>14 <u>を行い、計画的な発注に努める。</u></p> <p>15</p> <p>16 <u><取組状況等の公表></u></p> <p>17 <u>地域発注者協議会等において、地域の実情を踏まえ、施工時期の平準化の</u></p> <p>18 <u>取組状況等について、他の発注者の状況も把握できるよう公表に努める。</u></p> <p>19</p>	<p><u>また、債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、工</u></p> <p><u>事完成時期の年度末への集中を避けることなど予算執行上の工夫や、建設資</u></p> <p><u>材や労働者の確保等の準備のための工事着手までの余裕期間の設定といった</u></p> <p><u>契約上の工夫等を行うとともに、工事の性格、地域の実情、自然条件、週休</u></p> <p><u>2日の確保等による不稼働日等を踏まえた適切な工期を設定の上、発注・施</u></p> <p><u>工時期等の平準化に努める。</u></p>
--	---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	<p><u>1-2 工事入札契約段階</u></p> <p>(適切な競争参加資格の設定)</p> <p><競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査> 各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下につながることはないよう留意する。</p> <p>また、法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。）に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入業者」という。）を<u>工事</u>の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で必要な措置を講ずる。</p> <p><個別工事に際しての競争参加者の技術審査等></p> <p>工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績（以下「施工実績」という。）や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設定する。その際、必要に応じて、災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなどの地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構成される事業協同組合等（官公需適格組合を含む。）が競争に参加することができる方式を活用する。</p> <p>また、<u>豊富な施工実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用、民間発注工事や海外での施工経験を有する技術者の活用も考慮した要件緩和、災害時の施工体制や活動実績の評価など適切な競争参加資格の設定に努める。</u></p> <p>施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条件、社会条件等を踏まえて具体的に設定し、施工実績の確認に当たっては、</p>	<p><u>(3) 入札契約段階</u></p> <p>(適切な競争参加資格の設定、<u>ダンピング受注の防止等</u>)</p> <p><競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査> 各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下につながることはないよう留意する。</p> <p>また、法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。）に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入業者」という。）を<u>公共工事</u>の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で必要な措置を講ずる。</p> <p><個別工事に際しての競争参加者の技術審査等></p> <p>工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績（以下「施工実績」という。）や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設定する。その際、必要に応じて、災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなどの地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構成される事業協同組合等（官公需適格組合を含む。）が競争に参加することができる<u>こととする</u>方式を活用する。</p> <p>施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条件、社会条件等を踏まえて具体的に設定し、施工実績の確認に当たっては、</p>
---	--	---

<p>1 一定の成績評定点に満たないものは<u>施工実績</u>として認めないこと等により施 2 工能力のない者を排除するなど適切な審査を実施する。</p> <p>3 (Ⅲ 災害時の対応へ移行)</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12 また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他工 13 事に関する諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等 14 の不良不適格業者の排除の徹底を図る。</p> <p>15 <u>さらに、技術者の資格や実績をコリンズ（工事实績情報データベース）等</u> 16 <u>へ登録するよう受注者へ促すとともに、技術者の情報を一元的に把握できる</u> 17 <u>取組（技術者情報ネットワーク）の活用を図る等、発注者と競争参加者の負</u> 18 <u>担軽減等に努める。また、所要の知識・技術・資格を備えている者の仕様書</u> 19 <u>への位置付けや、必要に応じた手持ち工事量の制限など、工事の品質を確保</u> 20 <u>する措置を講じる。</u></p> <p>21</p> <p>22 (下部に移行)</p> <p>23</p> <p>24</p>	<p>一定の成績評定点に満たないものは実績として認めないこと等により施工能 力のない建設業者を排除するなど適切な審査に努める。</p> <p>また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の 登用も考慮して施工実績の要件を緩和することや、必要に応じて災害時の工 事実施体制の確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適 切な競争参加資格の設定に努める。</p> <p>災害発生時に緊急随意契約による応急的な復旧工事の迅速な着手が可能と なるよう、平時より災害時の工事実施体制を有する建設業者等と災害協定を 締結するなどにより、建設業者を迅速に選定するための必要な措置を講ずる よう努める。</p> <p>また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他工 事に関する諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等 の不良不適格業者の排除の徹底を図る。</p> <p><ダンピング受注の防止、予定価格の事後公表></p> <p>ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限 価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限</p>
--	--

1 価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調査制度の実施に当たって
2 は、入札参加者の企業努力によるより低い価格での落札の促進と公共工事の
3 品質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対する契約価格の割合を
4 いう。）と工事成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、低入
5 札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価
6 格を定めた場合には、当該価格について入札の前には公表しないものとし
7 る。

8 予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を
9 行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営
10 力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表
11 とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て
12 入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者
13 の関与を排除するための措置を徹底する。

14 なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規
15 定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検
16 討するとともに、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者がくじ引きの
17 結果により受注するなど、建設業者の技術力や経営力による適正な競争を損
18 ねる弊害が生じないように適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合に
19 は、速やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。

20 また、工事の入札に係る申込みの際、入札に参加しようとする者に対して
21 入札金額の内訳書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤
22 記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合
23 には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。

1 (工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定)
2 発注者は、発注する工事の内容に照らして必要がないと認める場合を除
3 き、競争に参加しようとする者に対し技術提案を求めるよう努める。
4 この場合、求める技術提案は高度な技術を要するものに限らず、技術的な
5 工夫の余地が小さい一般的な工事については、技術審査において審査する施
6 工計画の工程管理や施工上配慮すべき事項、品質管理方法等についての工夫
7 を技術提案として求めることも可能とする。
8
9 競争に参加しようとする者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場
10 合は、最も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。
11 この場合、技術提案の評価に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学
12 識経験者の意見を聴取する。
13 競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める場合には、技術提案に
14 係る事務負担に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を踏まえた適
15 切な評価内容を設定する。その際、過度なコスト負担を要する（いわゆるオー
16 ーバースペック）と判断される技術提案は、優位に評価しないこととし、評
17 価内容を設定する。
18 技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従
19 い評価を行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の
20 決定に際して、評価の方法や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の
21 知的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者に知られることの
22 ないようになすこと、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用す
23 ることのないようになすこと等その取扱いに留意する。
24

(工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定)
発注者は、発注する工事の内容に照らして必要がないと認める場合を除
き、競争に参加しようとする者に対し技術提案を求めるよう努める。
この場合、求める技術提案は必ずしも高度な技術を要するものであること
が求められるものではなく、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事にお
いては、技術審査において審査する施工計画の工程管理や施工上配慮すべき
事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として求めることも可能と
する。
競争に参加しようとする者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場
合は、最も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。
この場合、技術提案の評価に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学
識経験者の意見を聴取する。
競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める場合には、技術提案に
係る事務負担に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を踏まえた適
切な評価内容を設定する。その際、過度なコスト負担を要する（いわゆるオー
バースペック）と判断される技術提案は、優位に評価しないこととし、評
価内容を設定する。
技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従
い評価を行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の
決定に際して、評価の方法や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の
知的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者に知られることの
ないようになすこと、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用す
ることのないようになすこと等その取扱いに留意する。

<p>1 技術提案の評価において、提案内容の一部を改善することで、より優れた 2 ものとなる場合等には、提案を改善する機会を与えることができる。この場 3 合、透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程の概要を速やかに公表 4 する。なお、技術提案の改善を求める場合には、特定の者に対してのみ改善 5 を求めるなど特定の者だけが有利となることのないようにする。</p> <p>6 また、落札者を決定した場合には、技術提案について発注者と落札者の責 7 任分担とその内容を契約上明らかにするとともに、履行を確保するための措 8 置、<u>履行できなかった場合の措置及び設計変更に当たっての措置</u>について契 9 約上取り決める。</p> <p>10</p> <p>11 (競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等)</p> <p>12 総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、競争参加者や当 13 該工事に配置が予定される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の施 14 工実績などを適切に評価項目に設定するとともに、必要に応じて災害時の工 15 事実施体制の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度 16 や、<u>技能労働者の技能（登録基幹技能者等の資格の保有など）</u>等を評価項目 17 に設定する。</p> <p>18 また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者 19 などの<u>登用、民間発注工事や海外での施工経験を有する技術者の活用</u>も考慮 20 して、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、主任技術者又は監理技 21 術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制、<u>災害時</u> 22 <u>の活動実績</u>を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。さらに、<u>国土</u> 23 <u>交通省が認定した一定水準の技術力等を証する民間資格を総合評価落札方式</u> 24 <u>における評価の対象とするよう努める。</u></p>	<p>技術提案の評価において、提案内容の一部を改善することで、より優れた ものとなる場合等には、提案を改善する機会を与えることができる。この場 合、透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程の概要を速やかに公表 する。なお、技術提案の改善を求める場合には、特定の者に対してのみ改善 を求めるなど特定の者だけが有利となることのないようにする。</p> <p>また、落札者を決定した場合には、技術提案について発注者と落札者の責 任分担とその内容を契約上明らかにするとともに、履行を確保するための措 置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決める。</p> <p>(競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等)</p> <p>総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、競争参加者や当 該工事に配置が予定される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の施 工実績などを適切に評価項目に設定するとともに、必要に応じて災害時の工 事実施体制の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度 や技能労働者の技能（登録基幹技能者等の資格の保有など）等を評価項目に 設定する。</p> <p>また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の 登用も考慮して、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、主任技術者 又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体 制を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。</p>
--	---

1 工事の目的や内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提
2 案のテーマが同一であり、かつ施工地域が近接する2以上の工事において、
3 提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式や、工事の性
4 格、地域の実情等を踏まえ、施工能力や実績等により競争参加者や技術者を
5 評価する総合評価落札方式（施工能力評価型総合評価落札方式）を活用する
6 ことなどにより、発注者と競争参加者双方の負担軽減に努める。

7 総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場
8 合は、学識経験者の意見を聴き、個別工事の評価方法や落札者の決定につい
9 ては、工事の内容等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地
10 方公共団体における総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取につい
11 ては、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の2第4項
12 等に定める手続により行う。

13 必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、
14 競争参加者の評価を適切に行う。

15 また、工事の性格等に応じて、品質確保のための体制やその他の施工体制
16 の確保状況を確認するために入札説明書等に記載された要求要件の確実な実
17 施の可否を審査・評価する総合評価落札方式（施工体制確認型総合評価落札
18 方式）の実施に努める。

19

20 （ダンピング受注の防止・予定価格の事後公表）

21 低入札による受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の
22 悪化、安全対策の不徹底等につながるものが懸念される。ダンピング受注を
23 防止するため、国や他の発注者の取組状況を参考にしながら、適切に低入札
24 価格調査基準又は最低制限価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札

工事の目的・内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提
案のテーマが同一であり、かつ施工地域が近接する2以上の工事において、
提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式や、工事の性
格、地域の実情等を踏まえ、施工能力や実績等により競争参加者や技術者を
評価する総合評価落札方式（施工能力評価型総合評価落札方式）を活用する
ことなどにより、競争参加者の負担の軽減に努める。

総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場
合は、学識経験者の意見を聴き、個別工事の評価方法や落札者の決定につい
ては、工事の内容等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地
方公共団体における総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取につい
ては、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の2第3項
等に定める手続により行う。

必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、
競争参加者の評価を適切に行う。

また、工事の性格等に応じて、品質確保のための体制その他の施工体制の
確保状況を確認するために入札説明書等に記載された要求要件の確実な実施
の可否を審査・評価する総合評価落札方式（施工体制確認型総合評価落札方
式）の実施に努める。

<ダンピング受注の防止、予定価格の事後公表>（上部から移動・再掲）

ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限
価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限
価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調査制度の実施に当たって

1 価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調
2 査制度の実施に当たっては、入札参加者の企業努力による、より低い価格で
3 の落札の促進と工事の品質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対
4 する契約価格の割合をいう。）と工事成績との関係についての調査実績等も
5 踏まえて、適宜、低入札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基
6 準価格又は最低制限価格を定めた場合には、当該価格について入札の前には
7 公表しないものとする。

8 予定価格については、入札前に公表すると、入札の際に適切な積算を行わ
9 なかった入札参加者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・
10 経営力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後
11 公表とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を
12 得て入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発
13 注者の関与を排除するための措置を徹底する。

14 なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規
15 定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検
16 討するとともに、入札の際に適切な積算を行わなかった入札参加者がくじ引
17 きの結果により受注するなど、建設業者の技術力や経営力による適正な競争
18 を損ねる弊害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合
19 には、速やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。

20 また、工事の入札に係る申込みの際、入札参加者に対して入札金額の内訳
21 書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤記、工事件名の
22 誤記、入札金額と内訳書の総額の相違等）がある場合には、原則として当該
23 内訳書を提出した者の入札を無効とする。

は、入札参加者の企業努力によるより低い価格での落札の促進と公共工事の
品質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対する契約価格の割合を
いう。）と工事成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、低入
札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価
格を定めた場合には、当該価格について入札の前には公表しないものとし
る。

予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を
行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営
力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表
とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て
入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者
の関与を排除するための措置を徹底する。

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規
定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検
討するとともに、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者がくじ引きの
結果により受注するなど、建設業者の技術力や経営力による適正な競争を損
ねる弊害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合に
は、速やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。

また、工事の入札に係る申込みの際、入札に参加しようとする者に対して
入札金額の内訳書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤
記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合
には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。

<p>1 (入札不調・不落時の見積りの活用等)</p> <p>2 入札に付しても<u>入札参加者</u>又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場</p> <p>3 の施工条件の乖離が想定される場合は、以下の方法を活用して<u>予定価格や工</u></p> <p>4 <u>期</u>を適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努め</p> <p>5 る。</p> <p>6 ・入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性</p> <p>7 を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直</p> <p>8 す方法</p> <p>9 ・設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想</p> <p>10 定される場合はその見直しを行う方法</p> <p>11 例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施す</p> <p>12 ることを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札</p> <p>13 を実施することが困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者として</p> <p>14 の地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の</p> <p>15 上、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条の2又は地方自</p> <p>16 治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約（いわゆる不落随</p> <p>17 契）の活用も検討する。</p> <p>18</p> <p>19 (公正性・透明性の確保、不正行為の排除)</p> <p>20 公共工事標準請負契約約款に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結</p> <p>21 する。</p> <p>22 入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の</p> <p>23 促進に関する法律（平成12年法律第127号）<u>(以下「入契法」という。)</u>第</p> <p>24 2章及び第17条第1項による公共工事の入札及び契約の適正化を図るため</p>	<p>(入札不調・不落時の見積りの活用等)</p> <p>入札に付しても<u>入札者</u>又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施</p> <p>工実態の乖離が想定される場合は、以下の方法を<u>適切</u>に活用して予定価格を</p> <p>適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。</p> <p>・入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性</p> <p>を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直</p> <p>す方法</p> <p>・設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想</p> <p>定される場合はその見直しを行う方法</p> <p>例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施す</p> <p>ることを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札</p> <p>を実施することが困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者として</p> <p>の地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の</p> <p>上、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条の2又は地</p> <p>方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約（いわゆる不</p> <p>落随契）の活用も検討する。</p> <p>(公正性・透明性の確保、不正行為の排除)</p> <p>公共工事標準請負契約約款（昭和25年2月21日中央建設業審議会決</p> <p><u>定・勧告</u>）に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。</p> <p>入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の</p> <p>促進に関する法律（平成12年法律第127号）第2章及び同法第17条第</p> <p>1項による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針</p>
--	--

1 の措置に関する指針（平成13年3月9日閣議決定）に基づき、適切に公表
2 することとし、競争参加者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめ入札説明書等により技術提案の評価の方法等を明らかにする
3 とともに、早期に評価の結果を公表する。

4
5 また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第
6 三者の意見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ず
7 るよう努めることとし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携
8 し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の
9 工夫に努める。

10 入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を
11 行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第
12 三者機関の活用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよ
13 う努める。

14 談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を
15 行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合
16 における請負者の賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること
17 （違約金特約条項）等により談合の結果として被った損害額の賠償の請求や
18 建設業許可行政庁等へ通知により、発注者の姿勢を明確にし、再発防止を
19 図る。

20 また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
21 法律（昭和22年法律第54号）第3条又は第8条第1項の規定に違反してい
22 ると疑うに足る事実があるときは、入契法第10条の規定に基づき、当該
23 事実を公正取引委員会に通知するとともに、必要に応じて入札金額の内訳書
24 の確認や、入札参加者から事情聴取を行い、その結果を通知する。なお、そ

（平成13年3月9日閣議決定）に基づき、適切に公表することとし、競争
参加者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめ入札
説明書等により技術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、契約締結
後、早期に評価の結果を公表する。

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第
三者の意見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ず
るよう努めることとし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携
し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の
工夫に努める。

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を
行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第
三者機関の活用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよ
う努める。

談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を
行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合
における請負者の賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること
（違約金特約条項）等により談合の結果として被った損害額の賠償の請求に
努めることや建設業許可行政庁等へ通知することで、発注者の姿勢を明確に
し、再発防止を図る。

また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律（昭和22年法律第54号）に違反する行為の疑いの事実があるとき
は、当該事実を公正取引委員会に通知するとともに、必要に応じて入札金額
の内訳書の確認や、入札参加者から事情聴取を行い、その結果を通知する。

1	の実施に当たっては、公正取引委員会が行う審査の妨げとならないよう留意	なお、その実施に当たっては、公正取引委員会が行う審査の妨げとならない
2	する。	よう留意する。
3		

<p>1 <u>1-3 工事施工段階</u></p> <p>2 (施工条件の変化等に応じた適切な設計変更)</p> <p>3 施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際</p> <p>4 の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件</p> <p>5 について予期することのできない特別な状態が生じた場合、<u>その他受注者の</u></p> <p>6 <u>責によらない事由が生じた場合において、必要と認められるときは、設計図</u></p> <p>7 <u>書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の変更を適切に行</u></p> <p>8 <u>う。その際、工期が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用</u></p> <p>9 <u>する。</u></p> <p>10 また、<u>労務単価、資材・機材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水</u></p> <p>11 <u>準の変動により受注者から請負代金額の変更（いわゆる全体スライド条項、</u></p> <p>12 <u>単品スライド条項又はインフレスライド条項等）について請求があった場合</u></p> <p>13 <u>は、変更の可否について迅速かつ適切に判断した上で、請負代金額の変更を</u></p> <p>14 <u>行う。</u></p> <p>15</p> <p>16 (工事中の施工状況の確認等)</p> <p>17 <u>入契法第 15 条第 1 項の規定により読み替えて適用される建設業法第 24 条</u></p> <p>18 <u>の 7 ※（施工体制台帳の作成等）又は建設業法第 22 条（一括下請負の禁</u></p> <p>19 <u>止）若しくは第 26 条（主任技術者及び監理技術者の設置）等に違反してい</u></p> <p>20 <u>ると疑うに足る事実があるときは、下請業者等も含め工事中の施工状況を</u></p> <p>21 <u>確認の上で、入契法第 11 条に基づき、建設業許可行政庁等に通知する。</u></p> <p>22 <u>※建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一</u></p> <p>23 <u>部を改正する法律（令和元年法律第 30 号）の施行により、令和 2 年 10 月</u></p> <p>24 <u>1 日以降第 24 条の 8 に移行</u></p>	<p>(4) 工事施工段階</p> <p>(施工条件の変化等に応じた適切な設計変更)</p> <p>施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際</p> <p>の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件</p> <p>について予期することのできない特別な状態が生じた場合その他の場合にお</p> <p>いて、必要と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必</p> <p>要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行う。</p> <p>また、労務、資材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水準の変動に</p> <p>より受注者から請負代金額の変更（いわゆる全体スライド条項、単品スライ</p> <p>ド条項又はインフレスライド条項）について請求があった場合は、変更の可</p> <p>否について迅速かつ適切に判断した上で、請負代金額の変更を行う。</p> <p>(工事中の施工状況の確認等)</p> <p><u>建設業法違反（一括下請負の禁止、技術者の専任義務違反、施工体制台帳</u></p> <p><u>の未整備等）と疑うに足る事実があるときは、建設業許可行政庁等に通知</u></p> <p><u>する。</u></p>
---	--

<p>1 当該通知の適切な実施のために、現場の施工体制の把握のための要領を策 2 定し、必要に応じて公表するとともに、策定した要領に従って現場の施工体 3 制等を適切に確認するほか、一括下請負など建設業法違反の防止の観点か 4 ら、建設業許可行政庁等との連携を図る。</p> <p>5 <u>また、建設業法において、元請負人は下請代金のうち労務費相当について</u> 6 <u>は現金で支払うよう適切に配慮することが規定されたことや、品確法におい</u> 7 <u>て、公共工事等に従事する者の賃金や適正な労働時間の確保等、下請業者を</u> 8 <u>含め適正な労働環境の確保を促進することが規定されたことを踏まえ、下請</u> 9 <u>業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、その実態を把握するよ</u> 10 <u>う努める。</u></p> <p>11 工事期間中においては、その品質が確保されるよう、監督を適切に実施す 12 る。低入札価格調査の基準価格を下回って落札した者と契約した場合等にお 13 いては、適切な施工がなされるよう、通常より施工状況の確認等の頻度を増 14 やすことにより重点的な監督体制を整備する等の対策を実施する。</p> <p>15 適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に 16 資するため、出来形部分の確認等の検査やその他の施工の節目（不可視とな 17 る工事の埋戻しの前など）において、必要な技術的な検査（以下「技術検 18 査」という。）を適切に実施する。</p> <p>19 <u>また、ICTを積極的に活用し、検査書類等の簡素化や作業の効率化を実施</u> 20 <u>するとともに、必要に応じて発注者及び受注者以外の者であって品質管理に</u> 21 <u>係る専門的な知識又は技術を有する第三者による品質証明制度やIS09001認</u> 22 <u>証の活用努める。</u></p> <p>23 24</p>	<p>当該通知の適切な実施のために、現場の施工体制の把握のための要領を策 定し、必要に応じて公表するとともに、策定した要領に従って現場の施工体 制等を適切に確認するほか、一括下請負など建設業法違反の防止の観点か ら、建設業許可行政庁等との連携を図る。</p> <p>工事期間中においては、その品質が確保されるよう、監督を適切に実施す る。低入札価格調査の基準価格を下回って落札した者と契約した場合等にお いては、適切な施工がなされるよう、通常より施工状況の確認等の頻度を増 やすことにより重点的な監督体制を整備する等の対策を実施する。</p> <p>適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に 資するため、出来形部分の確認等の検査やその他の施工の節目（不可視とな る工事の埋戻しの前など）において、必要な技術的な検査（以下「技術検 査」という。）を適切に実施する。</p>
---	--

<p>1 技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお 2 ける指示事項を書面により受注者に通知する。この技術検査の結果は工事の 3 施工状況の評価（以下「工事成績評定」という。）に反映させる。</p> <p>4</p> <p>5 (施工現場における労働環境の改善)</p> <p>6 労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制 7 度の確立、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の 8 改善に努めることについて、必要に応じて元請業者及び下請業者の指導が図 9 られるよう、関係部署と連携する。</p> <p>10 こうした観点から、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を 11 禁止する措置や、<u>請負代金内訳書への法定福利費の明示</u>、社会保険等未加入 12 業者を確認した際に建設業許可行政庁又は社会保険等担当部局へ通報するこ 13 と等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図る。</p> <p>14 下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見 15 直し等による前金払制度の適切な運用、中間前金払・出来高部分払制度や下 16 請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度の活用等 17 により、元請業者の資金調達の円滑化を図る。</p> <p>18 既に中間前金払制度を導入している場合には、発注者側からその利用を促 19 すこと及び手続の簡素化・迅速化を図ること等により、受注者にとって当該 20 制度を利用しやすい環境の整備に努める。</p> <p>21 <u>受注者へ熱中症対策や寒冷対策の実施、快適トイレの設置、ICT 建設機械</u> 22 <u>等の積極的な導入などを促し、作業の効率化等を実施するよう努める。</u></p> <p>23</p> <p>24 (受注者との情報共有や協議の迅速化等)</p>	<p>技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお ける指示事項を書面により受注者に通知する。この技術検査の結果は工事の 施工状況の評価（以下「工事成績評定」という。）に反映させる。</p> <p>(施工現場における労働環境の改善)</p> <p>労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制 度の確立、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の 改善に努めることについて、必要に応じて元請業者の指導が図られるよう、 関係部署と連携する。</p> <p>こうした観点から、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を 禁止する措置や、社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又 は社会保険等担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業 者も含めてその排除を図る。</p> <p>下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見 直し等による前金払制度の適切な運用、中間前金払・出来高部分払制度や下 請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度の活用等 により、元請業者の資金調達の円滑化を図る。</p> <p>既に中間前金払制度を導入している場合には、発注者側からその利用を促 すこと及び手続の簡素化・迅速化を図ること等により、受注者にとって当該 制度を利用しやすい環境の整備に努める。</p> <p>(受注者との情報共有や協議の迅速化等)</p>
--	---

<p>1 設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者（設計 2 担当及び工事担当）が一堂に会する会議（<u>地質調査業者、専門工事業者、建</u> 3 <u>築基準法（昭和25年法律第201号）第2条に規定する工事監理者も適宜参</u> 4 <u>画）を、施工者が設計図書の照査等を実施した後及びその他必要に応じて開</u> 5 <u>催するよう努める。</u></p> <p>6 <u>また、クリティカルパスを明示した工事工程について、受発注者間で共有</u> 7 <u>し、受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答（ワンデーレスポ</u> 8 <u>ンス等）に努める。</u></p> <p>9 変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手 10 続の例、工事一時中止が必要な場合の例及び手続に必要な書類の例等に 11 ついてとりまとめた指針の策定に努め、これを活用する。</p> <p>12 設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が 13 一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行 14 う会議を、必要に応じて開催するよう努める。</p> <p>15 <u>工事に関する情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIMや3次元データ</u> 16 <u>を積極的に活用するとともに、さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で</u> 17 <u>共有できるよう、情報共有システム等の活用の推進に努める。また、材料検</u> 18 <u>査や出来形確認などの現場臨場を要する検査については、ウェアラブルカメ</u> 19 <u>ラ等を活用し、発注者と受注者双方の省力化の推進に努め、情報共有が可能</u> 20 <u>となる環境整備を行う。</u></p> <p>21 <u>また、受発注者双方の省力化のため、書類の簡素化を積極的に推進する。</u> 22</p>	<p>設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者（設計 担当及び工事担当）が一堂に会する会議（専門工事業者、建築基準法（昭和 25年法律第201号）第2条に規定する工事監理者も適宜参画）を、施工 者が設計図書を照査等した後及びその他必要に応じて開催するよう努める。</p> <p>また、<u>各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に</u> 努める。</p> <p>変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手 続の例、工事一時中止が必要な場合の例及び手続に必要な書類の例等に ついてとりまとめた指針の策定に努め、これを活用する。</p> <p>設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が 一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行 う会議を、必要に応じて開催するよう努める。</p>
---	---

<p>1 <u>1-4 工事完成後</u></p> <p>2 (適切な技術検査・工事成績評定等)</p> <p>3 受注者から工事完成の通知があった場合には、契約書等に定めるところに</p> <p>4 より、定められた期限内に工事の完成を確認するための検査を行うとともに</p> <p>5 に、同時期に技術検査も行い、その結果を工事成績評定に反映させ、受注者</p> <p>6 へ速やかに通知する。</p> <p>7 技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお</p> <p>8 ける指示事項を書面により受注者に通知する。</p> <p>9 各発注者は、工事成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準</p> <p>10 をあらかじめ策定する。</p> <p>11 <u>また、ICTの積極的な活用により、検査書類等の簡素化や作業の効率化に</u></p> <p>12 <u>努めるとともに、必要に応じて、発注者及び受注者以外の者であって品質</u></p> <p>13 <u>管理に係る専門的な知識又は技術を有する第三者による品質証明制度や</u></p> <p>14 <u>ISO9001 認証の活用</u>に努める。</p> <p>15 <u>工事の実績等については、コリンズを積極的に活用し、発注者間での情報</u></p> <p>16 <u>の共有に努める。</u></p> <p>17 <u>さらに工事の成果は、将来の維持管理業務に有効活用出来るようにすると</u></p> <p>18 <u>ともに、将来の AI 活用等によるデータ利活用環境の構築のため、受注者が</u></p> <p>19 <u>適切な形式で保存した電子データを工事の成果品として受領し、適切な期間</u></p> <p>20 <u>保存する。その際、オンライン電子納品の推進に努めるとともに、データが</u></p> <p>21 <u>クラウド上で簡単にアクセスできる環境を構築するよう努める。</u></p> <p>22 <u>地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査（ボーリング等）を行った</u></p> <p>23 <u>際には、位置情報、土質区分、試験結果等を確認するとともに、情報を関係</u></p> <p>24 <u>者間で共有できるよう努める。</u></p>	<p>(5) 完成後</p> <p>(適切な技術検査・工事成績評定等)</p> <p>受注者から工事完成の通知があった場合には、契約書等に定めるところに</p> <p>より、定められた期限内に工事の完成を確認するための検査を行うとともに</p> <p>に、同時期に技術検査も行い、その結果を工事成績評定に反映させる。</p> <p>技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお</p> <p>ける指示事項を書面により受注者に通知する。</p> <p>各発注者は、工事成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準</p> <p>をあらかじめ策定する。</p>
---	--

<p>1 2 (完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価) 3 工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて完成後の一定期間を経 4 過した後において施工状況の確認及び評価を実施するよう努める。 5 6 <u>(工事の目的物の適切な維持管理)</u> 7 <u>工事の目的物(橋梁、トンネル、河川堤防、公共建築物、港湾施設等(既</u> 8 <u>に完成しているものを含む。)をいう。以下同じ。)</u>を管理する者は、その品 9 <u>質が将来にわたり確保されるよう、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施</u> 10 <u>し、その際3次元データ等、ICTの活用に努めるとともに、工事の目的物の</u> 11 <u>維持管理に係る計画策定、業務・工事発注準備等の各段階において、発注関</u> 12 <u>係事務を適切に実施するよう努める。また、権限代行による事業の整備な</u> 13 <u>ど、工事の発注者と工事の目的物を管理する者が異なる場合においても同様</u> 14 <u>に、工事の目的物を管理する者は発注関係事務を適切に実施するよう努め</u> 15 <u>る。</u> 16</p>	<p>(完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価) 工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて完成後の一定期間を経 過した後において施工状況の確認及び評価を実施するよう努める。</p>
<p>17 <u>1-5 その他</u> 18 <u>発注者と競争参加者双方の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札</u> 19 <u>及び契約に関するICTの活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を図</u> 20 <u>るとともに、競争参加者の資格審査などの手続の統一化に努める。</u> 21</p>	<p><u>(6) その他</u> <u>競争に参加しようとする者の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入</u> <u>札及び契約のIT化の推進、入札及び契約に関する書類、図面等の簡素化・</u> <u>統一化を図るとともに、競争参加者の資格審査などの入札及び契約の手続の</u> <u>統一化に努める。</u></p>

1	<u>2 測量、調査及び設計</u>
2	<u>2-1 業務発注準備段階</u>
3	<u>(業務に必要な情報等の適切な把握・活用)</u>
4	<u>業務の発注の準備として、業務の目的を明確にし、地形、地物、地質、地</u>
5	<u>盤、自然環境、関係者などの業務の履行に必要な情報を適切に把握する。そ</u>
6	<u>の際、BIM/CIM、3次元データや情報共有システム等 ICT の積極的な活用に</u>
7	<u>努める。</u>
8	
9	<u>(業務の内容等に応じた入札契約方式の選択)</u>
10	<u>業務の発注に当たっては、本指針を踏まえ、業務の内容や地域の実情等に</u>
11	<u>応じ、プロポーザル方式、総合評価落札方式、価格競争方式、コンペ方式等</u>
12	<u>の適切な入札契約方式を選択するよう努める。なお、業務の内容等に応じた</u>
13	<u>入札契約方式の選択・活用等については、「IV. 多様な入札契約方式の選</u>
14	<u>択・活用」に具体的に記載している。</u>
15	<u>また、自らの発注体制や地域の実情等により、適切な入札契約方式の選</u>
16	<u>択・活用の実施が困難と認められる場合は、国、都道府県や外部の支援体制</u>
17	<u>の活用に努める。</u>
18	
19	<u>(予算、事業計画等を考慮した業務発注計画の作成)</u>
20	<u>地域の実情等を踏まえ、予算、事業計画、工事の発注時期、業務内容等を</u>
21	<u>考慮し、各業務の手續期間や履行期限を考慮して、業務の計画的な発注を行</u>
22	<u>う。</u>
23	
24	<u>(現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成)</u>

1 業務の発注に当たっては、業務の履行に必要な諸条件を設計図書へ反映す
2 る。また、業務の実施の際に必要な関係機関との調整や住民合意、現場
3 の実態に即した条件（自然条件を含む。）の明示等により、適切に設計図書
4 を作成し、積算内容との整合を図る。また、業務の発注段階において履行条
5 件等を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と、当該条件が設計変
6 更の対象となる旨も明示する。

7
8 （適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定）

9 予定価格の設定に当たっては、技術者が中長期的に育成及び確保されるた
10 めに、業務を履行する者が適正な利潤を確保することができるよう、適切に
11 作成された設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における
12 技術者単価及び資材・機材等の取引価格、履行の実態等を的確に反映した積
13 算を行う。

14 積算に当たっては、業務に従事する者の週休2日の確保や労働環境の改善
15 状況、ICTの活用状況を含めた現場の実態把握に努めるとともに、これに即
16 した履行条件を踏まえた上で最新の積算基準等を適用する。

17 積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、可能な限り、最新の技術
18 者単価、入札月における資材・機材等の実勢価格を適切に反映する。積算に
19 用いる価格が実勢価格と乖離しているおそれがある場合には、適宜見積り等
20 を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。さらに、
21 最新の業務履行の実態や地域特性等を踏まえて積算基準を見直すとともに、
22 遅滞なく適用する。

1 また、適正な積算に基づく設計金額の一部を控除して予定価格とするいわ
2 ゆる歩切りは、品確法第7条第1項第1号の規定に違反すること等から、こ
3 れを行わない。

4 一方、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、業務に
5 従事する者の労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた不当な
6 引上げを行わない。

7
8 (適正な履行期間の設定)

9 労働基準法に基づき、平成31年4月1日より順次、罰則付きの時間外労
10 働規制が適用されていることから、適正な履行期間の設定等の働き方改革へ
11 の対応を進めていく必要がある。

12 履行期間の設定に当たっては、業務の内容や、規模、方法、地域の実情等
13 を踏まえた業務の履行に必要な日数のほか、必要に応じて準備期間、照査期
14 間や週休2日を前提とした業務に従事する者の休日、天候その他のやむを得
15 ない事由により業務の履行が困難であると見込まれる日数や関連する別途発
16 注業務の進捗等を考慮する。

17
18 (計画的な発注や履行期間の平準化)

19 業務の履行期間の平準化は、繁忙期と閑散期の業務量の差を少なくし、年
20 度末の業務の集中を回避させることに寄与するものであるため、発注者は積
21 極的に以下の取組を実施する。

1 <発注見通しの統合・公表の実施>

2 工事に係る業務の中長期的な発注見通しについて、工事とあわせて、発注
3 者の取組や地域の実情等を踏まえて各発注者と連携して作成し、地域ブロッ
4 ク毎に組織される地域発注者協議会等を通じて、地域ブロック単位等で統合
5 して公表するよう努める。

6 さらに、当該年度の業務の詳細な発注見通しについて、原則として四半期
7 毎に地域ブロック単位等で統合して公表するよう努める。

8

9 <繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒し>

10 年度当初からの予算執行の徹底、繰越明許費の適切な活用や債務負担行為
11 の積極的な活用による年度末の業務の集中を回避するといった予算執行上の
12 工夫等により、適正な履行期間を確保しつつ、業務の履行期間の平準化や履
13 行期限の分散に取り組む。

14 また、発注者としての国及び特殊法人等は、年度当初から履行されなけれ
15 ば事業を執行する上で支障をきたす、又は適切な履行期間の確保が困難とな
16 る業務については、条件を明示した上で予算成立を前提とした入札公告の前
17 倒しを行い、計画的な発注に努める。

18

19 <取組事例等の情報共有>

20 発注者協議会等において、履行期間の平準化の取組状況を確認するととも
21 に、国や各地方公共団体における先進事例を共有する。

1 2-2 業務入札契約段階
2 (適切な競争参加資格の設定)
3 <競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査>
4 各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下に
5 つながることがないように留意する。
6
7 <個別業務の入札に際しての参加資格条件>
8 業務の内容、地域の実情等を踏まえ、業務の経験及び成績や地域要件な
9 ど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格条件を設定する。その
10 際、必要に応じて、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者な
11 どの登用、海外での業務経験を有する技術者の活用も考慮した要件緩和など
12 適切な競争参加資格条件の設定に努める。
13 業務実績を競争参加資格に設定する場合は、業務の技術特性、自然条件、
14 社会条件等を踏まえて具体的に設定し、業務実績の確認に当たっては、同
15 種・類似の実績が無いものは選定又は指名及び技術提案書の提出要請を行わ
16 ない等により履行能力のない者を排除するなど適切な審査を実施する。
17 また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、その他業務に関す
18 る諸法令を遵守しない企業等の不良不適格業者の排除の徹底を図る。
19 さらに、技術者の資格や実績をテクリス（業務実績データベース）や
20 PUBDIS（公共建築設計者情報システム）等（以下「テクリス等」という。）
21 へ登録するよう受注者へ促すとともに、技術者の情報を一元的に把握できる
22 取組（技術者情報ネットワーク）の活用を図る等、発注者と競争参加者の負
23 担軽減等に努める。また、必要に応じて、所要の知識・技術・資格を備えて

1 いる技術者の仕様書への位置付けや、手持ち業務量の制限など、業務の品質
2 確保に向けた施策を検討する。
3
4 (業務の内容に応じた技術提案の評価内容の設定)
5 発注者は、一定の資格、実績、成績等のみを競争参加資格条件とすること
6 により品質を確保できる業務などを除き、技術提案を求めるよう努める。特
7 に、技術的に高度又は専門的な技術が要求される業務、地域特性を踏まえた
8 検討が必要となる業務においては、プロポーザル方式により技術提案を求め
9 る。
10 技術提案書の特定及び落札者決定に当たり、必要に応じて中立かつ公正な
11 立場から判断できる学識経験者の意見を聴取する。
12 技術提案を求める場合には、技術提案に係る事務負担に配慮するととも
13 に、業務の内容、地域の実情等を踏まえた適切な評価内容を設定する。
14 技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従
15 い評価を行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、技術的に
16 最適な者の特定又は落札者の決定に際して、評価の方法や内容を速やかに公
17 表する。その際、技術提案が提案者の知的財産であることに鑑み、提案内容
18 に関する事項が他者に知られることのないようにすること、提案者の了承を
19 得ることなく提案の一部のみを採用することのないようにすること等その取
20 扱いに留意する。
21 また、プロポーザル方式で特定した技術提案書の内容については、特記仕
22 様書に適切に反映するものとし、総合評価落札方式で落札者を決定した場合
23 には、技術提案について発注者と落札者の責任の分担とその内容を契約上明

1 らかにするとともに、その履行を確保するための措置や履行できなかった場
2 合の措置について契約上取り決める。
3
4 (業務内容等に応じた適切な評価項目の設定等)
5 プロポーザル方式及び総合評価落札方式における技術的要件及び入札の評
6 価に当たっては、参加表明者や当該業務の配置予定技術者の実績などを適切
7 に評価項目に設定するとともに、必要に応じて地域の精通度等を評価項目に
8 設定する。
9 また、必要に応じて、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術
10 者などの登用、海外での業務経験を有する技術者の活用等も考慮するととも
11 に、業務の内容に応じて国土交通省が認定した一定水準の技術力等を証する
12 民間資格を評価の対象とするよう努める。
13 業務の目的や内容、技術力審査・評価の項目や技術提案のテーマが同一で
14 ある場合は、提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式
15 などを活用することにより、発注者・競争参加者双方の負担の軽減に努め
16 る。
17 プロポーザル方式及び総合評価落札方式の実施方針や複数の業務に共通す
18 る評価方法を定める場合は、学識経験者の意見を聴き、個別業務の評価方法
19 については、業務の内容等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴
20 く。地方公共団体における総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取に
21 ついては、地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 第 4 項等に定める手続によ
22 り行う。
23 必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、
24 競争参加者の評価を適切に行う。

1 また、業務の性格等に応じて、品質確保体制やその他の履行確実性の審
2 査・評価の実施に努める。

3
4 (ダンピング受注の防止・予定価格の事後公表)

5 低入札による受注は、業務の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の
6 悪化、安全対策の不徹底等に繋がることが懸念される。ダンピング受注を防
7 止するため、国や他の発注者の取組状況を参考にしながら、適切に低入札価
8 格調査基準又は最低制限価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価
9 格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調査
10 制度の実施に当たっては、入札参加者の企業努力による、より低い価格での
11 落札の促進と業務の品質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対す
12 る契約価格の割合をいう。）と業務成績との関係についての調査実績等も踏
13 まえて、適宜、低入札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準
14 価格又は最低制限価格を定めた場合には、当該価格について入札の前には公
15 表しないものとする。

16 予定価格については、入札前に公表すると、入札の際に適切な積算を行わ
17 なかった入札参加者が受注する事態が生じるなど、入札参加者の真の技術
18 力・経営力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として
19 事後公表とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報
20 等を得て入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対す
21 る発注者の関与を排除するための措置を徹底する。

22 なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規
23 定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検
24 討するとともに、入札の際に適切な積算を行わなかった入札参加者がくじ引

1 きの結果により受注するなど、技術力や経営力による適正な競争を損ねる弊
2 害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合には、速や
3 かに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。

4 また、業務の入札に係る申込みの際、必要に応じて入札参加者に対して入
5 札金額の内訳書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤
6 記、業務件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の相違等）がある場合には、
7 原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。

8
9 （入札不調・不落時の見積りの活用等）

10 入札に付しても入札参加者又は落札者がなかった場合等、標準積算と業務
11 の履行条件の乖離が想定される場合は、以下の方法を活用して予定価格や履
12 行期間を適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう
13 努める。

14 ・入札参加者から業務の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性
15 を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直
16 す方法

17 ・設計図書に基づく数量、履行条件や履行期間等が実態と乖離していると想
18 定される場合はその見直しを行う方法

19 例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施す
20 ることを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札
21 を実施することが困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者として
22 の地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の
23 上、予算決算及び会計令第99条の2又は地方自治法施行令第167条の2第
24 1項第8号に基づく随意契約（いわゆる不落随契）の活用も検討する。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

(公正性・透明性の確保、不正行為の排除)

公共土木設計業務等標準委託契約約款（平成7年5月26日建設省経振発第49号）又は公共建築設計業務標準委託契約約款（平成8年2月23日建設省住指発第47号）に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。

入札及び契約に係る情報については、工事に準じて適切に公表することとし、競争参加者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめ入札説明書等により技術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、早期に評価の結果を公表する。

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第三者の意見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ずるよう努めることとし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の工夫に努める。

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよう努める。

談合や贈収賄等の不正行為については、当該不正行為を行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合における請負者の賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること（違約金特約条項）等により談合の結果として被った損害額の賠償の請求により、発注者の姿勢を明確にし、再発防止を図る。

1 2-3 業務履行段階

2 (設計条件の変化等に応じた適切な設計変更)

3 設計条件を適切に設計図書に明示し、関連業務の進捗状況等、業務に係る
4 様々な要因を適宜確認し、設計図書に示された設計条件と実際の条件が一致
5 しない場合、設計図書に明示されていない設計条件について予期することの
6 できない特別な状態が生じた場合、その他受注者の責によらない事由が生じ
7 た場合において、必要と認められるときは、設計図書の変更及びこれに伴っ
8 て必要となる契約額や履行期間の変更を適切に行う。その際、履行期間が翌
9 年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。

10 また、賃金水準又は物価水準の変動により受注者から業務委託料の変更に
11 ついて請求があった場合は、変更の可否について迅速かつ適切に判断した上
12 で、業務委託料の変更を行う。

13
14 (履行状況の確認等)

15 履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な
16 業務執行を図るため、休日明け日を依頼の期限日にしない等のウイークリー
17 スタンスの適用や条件明示チェックシートの活用、スケジュール管理表の運
18 用の徹底等により、履行状況の確認を適切に実施するよう努める。

19 さらに必要に応じて、発注者及び受注者以外の者であって専門的な知識又
20 は技術を有するものの活用に努める。

21 また、必要に応じて、受注者の照査体制の確保や照査の実施状況について
22 確認する。

23
24 (労働環境の改善)

1 労働時間の適正化や労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制
2 度の確立、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の
3 改善に努めることについて、必要に応じて受注者への指導が図られるよう、
4 関係部署と連携する。

5 賃金の適正な支払い等を促進するため、前金払制度の活用、既に前金払制
6 度を導入している場合には、支払限度額の見直し等による前金払制度の適切
7 な運用等により、受注者の資金調達の円滑化を図る。

8 現地調査を行う業務においては、受注者へ熱中症対策や寒冷対策の実施、
9 ICT等の積極的な導入などを促し、作業の効率化等を実施するよう努める。

10

11 (受注者との情報共有や協議の迅速化等)

12 受注者からの協議等について、迅速かつ適切な回答に努めるとともに、デ
13 ータがクラウド上で簡単にアクセスできる基盤を構築するよう努める。

14 設計業務については、設計条件や施工の留意点、関連事業の情報確認及び
15 設計方針の明確化を行い受発注者間で共有するため、発注者と受注者による
16 合同現地踏査の実施に努める。

17 特に地質情報の不確実性が高い現場における業務の合同現地踏査等には、
18 地質調査等の受注者等が参画するよう努める。

19 変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手
20 続の例及び手続に必要な書類の例等についてとりまとめた指針の策定に
21 努め、これを活用する。

22 業務に関する情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIMや3次元データ
23 を積極的に活用するとともに、さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で
24 共有できるよう、情報共有システム等の活用の推進に努める。また、テレビ

<p>1 <u>会議や現地調査の臨場を要する確認等におけるウェアラブルカメラの活用な</u> 2 <u>どにより、発注者と受注者双方の省力化の積極的な推進に努め、情報共有が</u> 3 <u>可能となる環境整備を行う。</u> 4</p>	
<p>5 <u>2-4 業務完了後</u> 6 <u>(適切な検査・業務成績評定等)</u> 7 <u>受注者から業務完了の通知があった場合には、契約書等に定めるところに</u> 8 <u>より、定められた期限内に業務の完了を確認するための検査を行い、その結</u> 9 <u>果を業務成績評定に反映させ、受注者へ速やかに通知する。</u> 10 <u>各発注者は業務成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準の</u> 11 <u>策定に努める。</u> 12 <u>また、ICTの積極的な活用により、検査書類等の簡素化や作業の効率化に</u> 13 <u>努める。</u> 14 <u>業務の実績等については、テクリス等を積極的に活用し、発注者間での情</u> 15 <u>報の共有に努める。業務の成果は、将来のAI活用等によるデータ利活用環</u> 16 <u>境の構築のため、受注者が適切な形式で保存した電子データを業務の成果品</u> 17 <u>として受領し、適切な期間保存する。その際、オンライン電子納品の推進に</u> 18 <u>努めるとともに、データがクラウド上で簡単にアクセスできる環境を構築す</u> 19 <u>るよう努める。</u> 20 <u>地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査（ボーリング等）を行った</u> 21 <u>際には、位置情報、土質区分、試験結果等を確認するとともに、情報を関係</u> 22 <u>者間で共有できるよう努める。</u> 23</p>	

<p>1 <u>2-5 その他</u></p> <p>2 <u>発注者と競争参加者双方の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札</u></p> <p>3 <u>及び契約に関する ICT 活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を図る</u></p> <p>4 <u>とともに、競争参加者の資格審査などの手続の統一化に努める。</u></p> <p>5</p>	
--	--

<p>1 <u>3. 発注体制の強化等</u></p> <p>2 各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下</p> <p>3 の事項に取り組む。</p> <p>4</p> <p>5 <u>3-1 発注体制の整備等</u></p> <p>6 (発注者自らの体制の整備)</p> <p>7 各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でない認めら</p> <p>8 れる場合には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備すると</p> <p>9 ともに、国及び都道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど</p> <p>10 国及び都道府県等の協力・支援も得ながら、発注関係事務を適切に実施する</p> <p>11 ことができる職員の育成に積極的に取り組むよう努める。国及び都道府県</p> <p>12 は、発注体制の整備が困難な発注者に対する必要な支援に努める。</p> <p>13</p> <p>14 (外部からの支援体制の活用)</p> <p>15 各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認め</p> <p>16 られる場合には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどによ</p> <p>17 り、発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努める。</p> <p>18 また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関</p> <p>19 係事務の全部又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県</p> <p>20 は、公正な立場で継続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織</p> <p>21 や、発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有している者</p> <p>22 を適切に評価することにより、発注関係事務を適切に実施することができる</p> <p>23 者の選定を支援するとともに、その者の育成・活用の促進に努める。</p> <p>24</p>	<p>2. 発注体制の強化等</p> <p>各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下</p> <p>の事項に取り組む。</p> <p>(1) 発注体制の整備等</p> <p>(発注者自らの体制の整備)</p> <p>各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でない認めら</p> <p>れる場合には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備すると</p> <p>ともに、国及び都道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど</p> <p>国及び都道府県等の協力・支援も得ながら、発注関係事務を適切に実施するこ</p> <p>とができる職員の育成に積極的に取り組むよう努める。国及び都道府県は、</p> <p>発注体制の整備が困難な発注者に対する必要な支援に努める。</p> <p>(外部からの支援体制の活用)</p> <p>各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認め</p> <p>られる場合には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどによ</p> <p>り、発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努める。</p> <p>また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関</p> <p>係事務の全部又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県</p> <p>は、公正な立場で継続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織</p> <p>や、発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有している者</p> <p>を適切に評価することにより、発注関係事務を適切に実施することができる</p> <p>者の選定を支援するとともに、その者の育成、活用の促進に努める。</p>
--	--

<p>1 <u>3-2 発注者間の連携強化</u></p> <p>2 (工事・業務成績データの共有化・相互活用等)</p> <p>3 技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、<u>工事・業務成績</u>評定等の円滑</p> <p>4 な実施に資するため、各発注者間における要領・基準類の標準化・共有化に</p> <p>5 努めるとともに、その他の入札契約制度に係る要領等についても、その円滑</p> <p>6 かつ適切な運用に資するため、地域発注者協議会等の場を通じて、各発注者</p> <p>7 間における共有化に努める。</p> <p>8 最新の施工実態や地域特性等を踏まえた積算基準等の各工事や<u>業務</u>への適</p> <p>9 用が可能となるように、積算システム等の各発注者間における標準化・共有</p> <p>10 化に努める。また、新規参入を含めた事業者の技術的能力の審査を公正かつ</p> <p>11 効率的に行えるよう、各発注者が発注した<u>工事・業務の内容や成績評定、当</u></p> <p>12 <u>該工事・業務</u>を担当した技術者に関するデータの活用に努める。</p> <p>13 <u>工事・業務</u>成績評定については、評定結果の発注者間の相互利用を促進す</p> <p>14 るため、各発注者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17 各発注者は<u>工事・業務</u>の性格等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデ</p> <p>18 ータベースを整備し、データの共有化を進める。</p> <p>19</p> <p>20 (発注者間の連携体制の構築)</p> <p>21 各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用でき</p> <p>22 るよう、地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発注者</p> <p>23 間の情報交換や連絡・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各</p> <p>24 種施策の推進を図る。</p>	<p>(2) 発注者間の連携強化</p> <p>(<u>工事成績</u>データの共有化・相互活用等)</p> <p>技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、<u>業務・工事成績</u>評定等の円滑</p> <p>な実施に資するため、各発注者間における要領・基準類の標準化・共有化に</p> <p>努めるとともに、その他の入札契約制度に係る要領等についても、その円滑</p> <p>かつ適切な運用に資するため、地域発注者協議会等の場を通じて、各発注者</p> <p>間における共有化に努める。</p> <p>最新の施工実態や地域特性等を踏まえた積算基準等の各工事への適用が可能</p> <p>となるように、積算システム等の各発注者間における標準化・共有化に努め</p> <p>る。また、新規参入を含めた建設業者の技術的能力の審査を公正かつ効率的</p> <p>に行えるよう、各発注者が発注した<u>工事の施工内容や工事成績評定、当該工</u></p> <p><u>事</u>を担当した技術者に関するデータの活用に努める。</p> <p><u>工事成績評定</u>については、評定結果の発注者間の相互利用を促進するた</p> <p>め、各発注者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。<u>また、</u></p> <p><u>調査及び設計の特性を考慮しつつ、業務の履行過程及び業務の成果に関する</u></p> <p><u>成績評定・要領等の標準化に努める。</u></p> <p>各発注者は<u>業務・工事</u>の性格等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデ</p> <p>ータベースを整備し、データの共有化を進める。</p> <p>(発注者間の連携体制の構築)</p> <p>各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用でき</p> <p>るよう、地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発注者</p> <p>間の情報交換や連絡・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各</p> <p>種施策の推進を図る。</p>
---	---

<p>1 また、地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況 2 等を把握するとともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切か 3 つ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整を行い、支援を必要とする 4 市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を 5 求める。さらに、国土交通省が全国の事務所等に設置している「品確法運用 6 指針に関する相談窓口」を活用し、実務担当者間での意見交換等を実施する 7 ための体制を構築する。</p>	<p>また、地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況 等を把握するとともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切か つ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整を行い、支援を必要とする 市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を 求める。</p>
---	--

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ⅲ. 災害時における対応

1 工事

1-1 災害時における入札契約方式の選定

災害時の入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度を勘案し、随意契約等を適用する。

災害協定の締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、最適な契約の相手を選定するとともに、書面での契約を行う。

災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、公平性の確保に努めつつ、早期かつ確実な施工が可能な者を選定することや、概算数量による発注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変更を行うなど、工事の緊急度に応じた対応も可能であることに留意する。

(随意契約)

発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤去、流木撤去、漂流物撤去等の災害応急対策や、段差解消のための舗装修繕、堤防等河川管理施設の復旧、砂防施設の復旧、岸壁などの港湾施設の復旧、代替路線が限定される橋梁や路面の復旧、官公庁施設や学校施設の復旧などの緊急性が高い応急復旧工事等は、被害の最小化や社会経済の回復等の至急の現状復帰の観点から、随意契約（会計法第29条の3第4項又は地方自治法施行令第167条の2）を活用するよう努める。

契約の相手方の選定にあたっては、被災地における維持工事等の実施状況、災害協定の締結状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、

1 近隣での施工実績等を勘案し、早期かつ確実な施工の観点から最も適した者
2 を選定する。

3 また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員
4 企業に関する情報提供を受け、施工体制を勘案し契約相手を選定する方法の
5 活用にも努める。

6
7 (指名競争入札)

8 災害復旧に関する工事のうち、随意契約によらないものであって、出水期
9 や降雪期等の一定の期日までに復旧を完了させる必要がある工事など、契約
10 の性質又は目的により競争に加わるべきものが少数で一般競争入札に付する
11 必要がないものにあつては、指名競争入札（会計法第29条の3第3項又は
12 地方自治法施行令第167条）を活用するよう努める。

13 指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在
14 地、同種・類似工事の施工実績、手持ち工事の状況、応急復旧工事の施工実
15 績等を考慮して、確実な履行が期待できる者を指名する。その際、過去の指
16 名及び受注の状況を勘案して特定の者に偏らないよう配慮する。また、指名
17 基準の公表等を通じて、透明性・客観性・競争性を向上させ、発注者の恣意
18 性を排除する必要があることに留意する。

19 また、必要に応じて品質確保のため施工能力を評価する総合評価落札方式
20 を適用する。

21
22 (一般競争入札)

23 入札参加資格要件の設定にあたっては、工事の性格、地域の実情等を踏ま
24 え、工事の経験及び成績や地域要件などを適切に設定するとともに、総合評

<p>1 2 3 4 5</p>	<p><u>価落札方式における施工能力の評価に当たっては、災害応急対策等の実績を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。また、競争参加者が比較的多くなるが見込まれる工事においては、手続期間を考慮した上で、必要に応じて、段階的選抜方式の活用にも努める。</u></p>	
<p>6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24</p>	<p><u>1-2 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置</u></p> <p><u>災害応急対策や災害復旧に関する工事の早期実施、発注関係事務の負担軽減、復旧・復興を支える担い手の確保等の観点から、災害の状況や地域の実情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を講じる。</u></p> <p><u>(1) 確実な施工確保、不調・不落対策</u></p> <p><u>(実態を踏まえた積算の導入等)</u></p> <p><u>災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労働力や資材・機材等の調達環境に変化が生じることがある。このため、積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、積極的に見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。遠隔地から労働力や資材・機材等を調達する必要がある場合など発注準備段階において施工条件を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と、当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。</u></p> <p><u>災害復旧・復興による急激な工事量の増加により特定の地域において既存の積算基準類と実態に乖離が生じる場合には、不調・不落の発生状況を踏まえ、市場の変化を的確に把握し、必要に応じて復興係数や復興歩掛を設定又は活用する等、実態を踏まえた積算を実施するよう努める。また、必要に応じて、不調随契や不落随契の活用も検討する。</u></p>	

1 また、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡等の被害が発
2 生した場合の損害を補償するための保険の経費についても計上するよう努め
3 る。

4
5 (指名競争入札におけるダンピング対策等)

6 低入札による受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の
7 悪化、安全対策の不徹底等につながるものが懸念されるとともに、平常時と
8 同等とは言えない競争環境であることも想定されることから、状況を丁寧に
9 把握した上で、確実かつ円滑な施工ができる者のみを対象とする指名競争入
10 札の適用などを検討する。

11
12 (前払金限度額の引き上げ等)

13 復旧事業を円滑に実施するために必要となる労働力や資材・機材等の確保
14 を図るため、速やかに受注者へ前払金を支払うことは重要であり、東日本大
15 震災の復旧事例等も参考にしつつ、現地の状況等を踏まえ、関係機関と連携
16 しながら、前払金限度額の引き上げ等の適切な対応を実施するよう努める。

17
18 (2) 発注関係事務の効率化

19 (一括審査方式の活用)

20 発注者と競争参加者双方の入札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の
21 企業への受注の集中を回避して、技術者や資材が確保された施工体制を整え
22 ている複数の企業により確実かつ円滑な施工が行われる観点から、一括審査
23 方式を積極的に活用するよう努める。

24

1	<u>(3) 災害復旧・復興工事の担い手の確保</u>
2	<u>(共同企業体等の活用)</u>
3	<u>工事規模の大型化や工事量の急増により、単体での施工が可能な企業数が</u>
4	<u>相対的に減少することも想定される場合には、必要に応じて地域の建設企業</u>
5	<u>が継続的な協業関係を確保することにより、その実施体制を安定確保するた</u>
6	<u>めに結成される地域維持型建設共同企業体や事業協同組合等を活用するよう</u>
7	<u>努める。</u>
8	
9	<u>(参加可能額の拡大)</u>
10	<u>担い手の確保とロットの大型化による早期の復旧の実現という双方の観点</u>
11	<u>から、今後の等級別の発注の見通しも踏まえ、必要に応じて、等級ごとのバ</u>
12	<u>ランスに配慮しつつ、工事価格帯の上限を引き上げる措置の実施を検討す</u>
13	<u>る。</u>
14	
15	<u>(4) 迅速な事業執行</u>
16	<u>(政府調達協定対象工事における適用)</u>
17	<u>平常時における政府調達に関する協定（以下「WTO 協定」という。）の対</u>
18	<u>象工事は、一般競争入札（公開入札）に付すことが原則となるが、災害時、</u>
19	<u>緊急の必要により競争に付することができない復旧工事は、必要に応じて、</u>
20	<u>WTO 協定第 13 条を踏まえた随意契約（限定入札）を適用し、早期復旧を実</u>
21	<u>施するよう努める。</u>
22	
23	<u>(WTO 協定の対象工事における手続日数の短縮)</u>
24	

1 WTO協定の対象工事は、一般競争入札にあつては入札期日の前日から起算
2 して少なくとも40日前に官報により公告することとされているが、急を要
3 する場合は、その期間を10日に短縮することも認められていることから、
4 現地の状況を踏まえ適切な手続期間を設定する。

5
6 (5) 早期の災害復旧・復興に向けた取組

7 (事業促進PPP等による民間事業者のノウハウの活用)

8 災害発生後、災害応急対策や災害復旧に関する工事の実施方針の決定や災
9 害査定申請書の作成、災害応急対策や災害復旧に関する工事の発注、監督な
10 ど一連の災害対応を迅速かつ的確に実施するため、災害の規模や発注者の体
11 制を勘案し、必要に応じて、事業促進PPP方式※やCM方式※等による民間
12 事業者のノウハウを活用するよう努める。

13 特に大規模な災害において、発注者のマンパワーやノウハウ不足の補完等
14 を図るとともに、事業費の適切な管理や地元建設企業の活用というニーズに
15 も対応しつつ事業を実施する場合には、東日本大震災の復興市街地整備事業
16 において実施された復興CM方式を必要に応じて参考とする。

17 ※ Public Private Partnership の略

18 ※ Construction Management の略

19 ※参考：「東日本復興CM研究会の検証と今後の活用に向けた研究会報告
20 書」(H29.3)

21
22 (技術提案・交渉方式)

23 復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工
24 者のノウハウが必要となる工事の場合、早期の復旧・復興を実現するため、

1 設計に施工者のノウハウを取り込む技術協力・施工タイプ（ECI方式※）等
2 の技術提案・交渉方式を適用するよう努める。
3 ※ Early Contractor Involvement の略
4

1	<u>2 測量、調査及び設計</u>
2	
3	<u>2-1 災害時における入札契約方式の選定</u>
4	<u>災害時の入札契約方式の選定にあたっては、業務の緊急度を勘案し、随意</u>
5	<u>契約等を適用する。</u>
6	
7	<u>災害協定の締結状況や履行体制、地理的状況、履行実績等を踏まえ、最適</u>
8	<u>な契約相手を選定するとともに、書面での契約を行う。</u>
9	<u>災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、公平性の確保に努め</u>
10	<u>つつ、早期かつ確実な履行が可能な者を選定することや、概算数量による発</u>
11	<u>注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変更を行うなど、業務の緊急度に</u>
12	<u>応じた対応も可能であることに留意する。</u>
13	
14	<u>(随意契約)</u>
15	<u>緊急点検、災害状況調査、航空測量等、発災後の状況把握や、発災直後か</u>
16	<u>ら一定の間に対応が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤去、流木撤</u>
17	<u>去、漂流物撤去等の災害応急対策や、段差解消のための舗装修繕、堤防等河</u>
18	<u>川管理施設の復旧、砂防施設の復旧、岸壁などの港湾施設の復旧、代替路線</u>
19	<u>が限定される橋梁や路面の復旧などの緊急性が高い工事に係る業務は、被害</u>
20	<u>の最小化や社会経済の回復等の至急の現状復帰の観点から、随意契約（会計</u>
21	<u>法第 29 条の 3 第 4 項又は地方自治法施行令第 167 条の 2）を活用するよう</u>
22	<u>努める。</u>
23	<u>契約の相手方の選定にあたっては、災害地における業務の実施状況、災害</u>
24	<u>協定の締結状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での</u>

1 業務実績等を勘案し、早期かつ確実な業務の履行の観点から最も適した者を
2 選定する。

3 また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員
4 企業に関する情報提供を受け、履行体制を勘案し契約相手を選定する方法の
5 活用にも努める。

6
7 (指名競争入札)

8 災害復旧に関する業務のうち、随意契約によらないものであって、出水期
9 や降雪期等の一定の期日までに復旧を完了させる必要がある工事に係る業務
10 など、契約の性質又は目的により競争に加わるべきものが少数で一般競争入
11 札に付する必要があるものにあつては、指名競争入札（会計法第 29 条の 3
12 第 3 項又は地方自治法施行令第 167 条）を活用するよう努める。

13 指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在
14 地、同種・類似業務の実績、手持ち業務の状況、緊急調査の実施状況等を考
15 慮して、確実な履行が期待できる企業を指名する。その際、過去の指名及び
16 受注の状況を勘案して特定の者に偏らないよう配慮する。また、指名基準の
17 公表等を通じて、透明性・客観性・競争性を向上させ、発注者の恣意性を排
18 除する必要があることに留意する。

19
20 (一般競争入札)

21 入札参加資格要件の設定にあたっては、業務の内容、地域の実情等を踏ま
22 え、業務の経験及び成績や地域要件などを適切に設定する。

23

1 2-2 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置

2 発災後の状況把握や災害応急対策、災害復旧に関する業務の早期実施、発

3 注関係事務の負担軽減、復旧・復興を支える担い手の確保等の観点から、災

4 害の状況や地域の実情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を講じ

5 る。

6

7 (1) 確実な履行確保、不調・不落対策

8 (実態を踏まえた積算の導入)

9 積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合に

10 は、積極的に見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を設

11 定する。また、遠隔地から資材・機材の調達や技術者を確保する必要がある

12 場合など発注準備段階において作業条件等を具体的に確定できない場合に

13 は、積算上の条件と当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。

14 また、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡等を被った場

15 合の損害を補償するための保険の経費についても計上するよう努める。

16

17 (指名競争入札におけるダンピング対策等)

18 低入札による受注は、業務の手抜き、再委託先へのしわ寄せ、労働条件の

19 悪化、安全対策の不徹底等につながるものが懸念されるとともに、平常時と

20 同等とは言えない競争環境であることも想定されることから、状況を丁寧

21 に把握した上で、確実かつ円滑な履行ができる者のみを対象とする指名競争入

22 札の適用などを検討する。

23

24 (前払金限度額の引き上げ等)

1 業務を円滑に実施するために必要となる労働力や資材・機材等の確保を図
2 るため、速やかに受注者に前払金を支払うことは重要であり、東日本大震災
3 の復旧事例等も参考にしつつ、現地の状況等を踏まえ、関係機関と連携しな
4 がら、前払金限度額の引き上げ等の適切な対応を実施するよう努める。

5
6 (2) 発注関係事務の効率化

7 (一括審査方式の活用)

8 発注者と競争参加者双方の入札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の
9 企業への受注の集中を回避して、技術者が確保された履行体制を整えている
10 複数の企業により確実かつ円滑な業務の履行が行われる観点から、一括審査
11 方式を積極的に活用するよう努める。

12
13 (3) 迅速な事業執行

14 (WTO 協定の対象業務における適用)

15 WTO 協定の対象業務のうち、発災後の状況把握や、災害時、緊急の必要に
16 より競争に付することができない業務は、必要に応じて、WTO 協定第 13 条
17 を踏まえた随意契約（限定入札）を適用し、早期復旧を実施するよう努め
18 る。

19
20 (4) 早期の復旧・復興に向けた取組

21 (事業促進 PPP 等による民間事業者のノウハウの活用)

22 災害発生後、災害応急対策や災害復旧に関する工事の実施方針の決定や災
23 害査定申請書の作成、業務の指導・調整、災害応急対策や災害復旧に関する
24 工事の発注、監督・検査など一連の災害対応を迅速かつ円滑に実施するた

1 め、災害の規模や発注者の体制を勘案し、必要に応じて、事業促進 PPP 方式
2 や CM 方式等による民間事業者のノウハウを活用するよう努める。

3 特に大規模な災害において、発注者のマンパワーやノウハウ不足の補完等
4 を図るとともに、事業費の適切な管理や地元建設企業の活用というニーズに
5 も対応しつつ事業を実施する場合には、東日本大震災の復興市街地整備事業
6 において実施された復興 CM 方式を必要に応じて参考とする。

7
8 (技術提案・交渉方式)

9 復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工
10 者のノウハウが必要となる工事の場合、早期の復旧・復興を実現するため、
11 設計に施工者のノウハウを取り込む技術協力・施工タイプ (ECI 方式) 等の
12 技術提案・交渉方式を適用するよう努める。
13

1 3. 建設業者団体・業務に関する各種団体等や他の発注者との連携
2 災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務
3 を迅速かつ円滑に実施するため、あらかじめ、災害時の履行体制を有する建
4 設業者団体や業務に関する各種団体等と災害協定を締結する等の必要な措置
5 を講ずるよう努める。災害協定の締結にあたっては、災害対応に関する工事
6 及び業務の実施や費用負担、訓練の実施等について定める。また、必要に応
7 じて、協定内容の見直しや標準化を進める。
8 災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、そ
9 の被害からの復旧にあたっては地域内における各発注者が必要な調整を図り
10 ながら協働で取り組む。復旧の担い手となる地域企業等による円滑な施工確
11 保対策についても、特定の発注者のみが措置を講じるのではなく、必要に応
12 じて地域全体として取り組む。
13 地域の状況を踏まえ、必要に応じて、発注機関や各種団体が円滑な施工確
14 保のための情報共有や対応策の検討等を行う場を設置する。

<p>1 IV. 多様な入札契約方式の選択・活用</p> <p>2 各発注者は、<u>工事及び業務</u>の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技</p> <p>3 術力や発注体制を踏まえつつ、<u>工事及び業務</u>の性格や地域の実情等に応じ</p> <p>4 て、多様な入札契約方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合</p> <p>5 わせて適用するよう努める。</p>	<p>1 III. 工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について</p> <p>2 各発注者は、<u>工事</u>の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技術力や発</p> <p>3 注体制を踏まえつつ、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約</p> <p>4 方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用するよう</p> <p>5 努める。</p>
<p>7 1 工事</p> <p>8 1-1 多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点</p> <p>9 (1) 契約方式の選択</p> <p>10 (契約方式の概要)</p> <p>11 主な契約方式（契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法）は、以</p> <p>12 下のとおりである。</p> <p>13 (a) 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式</p> <p>14 ・工事の施工のみを発注する方式</p> <p>15 別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様によりその施工のみを</p> <p>16 発注する方式</p> <p>17 ・設計・施工一括発注方式</p> <p>18 構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式</p> <p>19 ・詳細設計付工事発注方式</p> <p>20 構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のため</p> <p>21 に必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式</p> <p>22 ・設計段階から施工者が関与する方式（ECI※）方式</p> <p>23</p>	<p>1. 多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点</p> <p>(1) 契約方式の選択</p> <p>(契約方式の概要)</p> <p>主な契約方式（契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法）は、以</p> <p>下のとおりである。</p> <p>(a) 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式</p> <p>・工事の施工のみを発注する方式</p> <p>別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様によりその施工のみを</p> <p>発注する方式</p> <p>・設計・施工一括発注方式</p> <p>構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式</p> <p>・詳細設計付工事発注方式</p> <p>構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のため</p> <p>に必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式</p> <p>・設計段階から施工者が関与する方式（ECI※1方式）</p>

<p>1 設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契</p> <p>2 約をする方式（施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実</p> <p>3 施）</p> <p>4 ・維持管理付工事発注方式</p> <p>5 施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式</p> <p>6 ・<u>設計・施工・維持管理一括発注方式</u></p> <p>7 <u>設計と施工を一括して発注することに加え、工事完成後の維持管理業務を</u></p> <p>8 <u>一体的に発注する方式</u></p> <p>9</p> <p>10 (b) 工事の発注単位に応じた契約方式</p> <p>11 ・包括発注方式</p> <p>12 既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事</p> <p>13 を一つの契約により発注する方式</p> <p>14 ・複数年契約方式</p> <p>15 継続的に実施する工事に関して複数の年度にわたり一つの契約により発注</p> <p>16 する方式</p> <p>17 (c) 発注者の支援対象範囲に応じた契約方式</p> <p>18 ・<u>事業促進 PPP 方式</u></p> <p>19 <u>事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験</u></p> <p>20 <u>の融合により、効率的なマネジメントを行う方式</u></p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23 ・<u>CM 方式</u></p> <p>24</p>	<p>設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契</p> <p>約をする方式（施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実</p> <p>施）</p> <p>※1 Early Contractor Involvement の略</p> <p>・維持管理付工事発注方式</p> <p>施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式</p> <p>(b) 工事の発注単位に応じた契約方式</p> <p>・包括発注方式</p> <p>既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事</p> <p>を一つの契約により発注する方式</p> <p>・複数年契約方式</p> <p>継続的に実施する<u>業務・工事</u>に関して複数の年度にわたり一つの契約によ</p> <p>り発注する方式</p> <p>(c) 発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式</p> <p>・<u>CM方式※1</u></p> <p><u>対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に</u></p> <p><u>委託する方式</u></p> <p>※1 Construction Management の略</p> <p>・<u>事業促進 PPP 方式※2</u></p>
--	--

<p>1 <u>建設生産にかかわるプロジェクトにおいて、コンストラクションマネージャ</u> 2 <u>ー（CMR）が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・発</u> 3 <u>注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、</u> 4 <u>品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部又は一部を行う</u> 5 <u>方式</u></p> <p>6</p> <p>7 （契約方式の選択の考え方）</p> <p>8 契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。</p> <p>9 ・事業・工事の複雑度</p> <p>10 －「事業・工事に係る制約条件について、確立された標準的な施工方法 11 で対応が可能であるか」</p> <p>12 －「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図ること 13 が可能であるか」等</p> <p>14</p> <p>15 ・施工の制約度</p> <p>16 －「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度 17 等）に対応するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象 18 とする事業・工事にとって有益であるか」</p> <p>19 「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状 20 況等を踏まえながら設計に關与する必要があるか」等</p> <p>21 ・設計の細部事項の確定度</p> <p>22 －「施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要がある 23 か」等</p> <p>24 ・工事価格の確定度</p>	<p><u>調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託する方式（事業促</u> <u>進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合</u> <u>により、調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う方式）</u></p> <p>※2 <u>Public Private Partnershipの略</u></p> <p>（契約方式の選択の考え方）</p> <p>契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。</p> <p>・事業・工事の複雑度</p> <p>－「事業・工事に係る制約条件について、確立された標準的な施工方 法で対応が可能であるか」</p> <p>－「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図る ことが可能であるか」等</p> <p>・施工の制約度</p> <p>－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度 等）に対応するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象 とする事業・工事にとって有益であるか」</p> <p>「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状 況等を踏まえながら設計に關与する必要があるか」等</p> <p>・設計の細部事項の確定度</p> <p>－「施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要があるか」 等</p> <p>・工事価格の確定度</p>
---	--

<p>1 — 「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度設計 2 変更が想定されるか」等</p> <p>3 ・その他発注者の体制・工事の性格等</p> <p>4 — 選択した契約方式に応じて、発注者が<u>競争参加者</u>からの技術提案の妥 5 当性等を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発 6 注経験（実績）や体制も考慮し、契約方式を選択することが望まし 7 い。</p> <p>8 — また、設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反 9 映され施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等、当該分 10 離発注が合理的と認められる場合において、工事の性格、発注者の体 11 制、全体の工事のコスト等を考慮し、その活用に努める。</p> <p>12</p> <p>13 （２）競争参加者の設定方法の選択 14 （競争参加者の設定方法の概要）</p> <p>15 競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の 16 範囲の設定方法）は、以下のとおりである。</p> <p>17 ・一般競争入札 18 資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせ 19 る方式</p> <p>20 ・指名競争入札 21 発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式</p> <p>22 ・随意契約 23 競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と 24 契約する方式</p>	<p>— 「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度設計 変更が想定されるか」等</p> <p>・その他発注者の体制・工事の性格等</p> <p>— 選択した契約方式に応じて、発注者が<u>施工者</u>からの技術提案の妥当性 等を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注経 験（実績）や体制も考慮し、契約方式を選択することが望ましい。</p> <p>— また、設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反 映され施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等当該分離 発注が合理的と認められる場合において、工事の性格、発注者の体 制、全体の工事のコスト等を考慮し、その活用に努める。</p> <p>（２）競争参加者の設定方法の選択 （競争参加者の設定方法の概要）</p> <p>競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の 範囲の設定方法）は、以下のとおりである。</p> <p>・一般競争入札 資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせ る方式</p> <p>・指名競争入札 発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式</p> <p>・随意契約 競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と 契約する方式</p>
---	---

<p>1</p> <p>2 (競争参加者の設定方法の選択の考え方)</p> <p>3 競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選</p> <p>4 択する。ただし、以下に示す点についても考慮する。</p> <p>5 ー契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付</p> <p>6 する必要がある場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる</p> <p>7 場合の指名競争入札の活用</p> <p>8 ー契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注</p> <p>9 者に不利となる場合又は災害応急対策等のように緊急の必要により競</p> <p>10 争に付することができない場合の随意契約の活用</p> <p>11 ー契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合の指名</p> <p>12 競争入札又は随意契約の活用</p> <p>13</p> <p>14 地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意</p> <p>15 契約によることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考</p> <p>16 慮する。</p> <p>17</p> <p>18 (3) 落札者の選定方法の選択</p> <p>19 (落札者の選定方法の概要)</p> <p>20 落札者を選定する主な方式(契約の相手方の候補とした者から、契約の相</p> <p>21 手方とする者を選定する方法)は、以下のとおりである。</p> <p>22 (a) 落札者の選定の基準に関する方式</p> <p>23 ・価格競争方式</p> <p>24 発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式</p>	<p>(競争参加者の設定方法の選択の考え方)</p> <p>競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選</p> <p>択する。ただし、以下に示す点についても考慮する。</p> <p>ー契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付</p> <p>する必要がある場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる</p> <p>場合の指名競争入札の活用</p> <p>ー契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注</p> <p>者に不利となる場合又は<u>災害時の応急的な復旧工事等</u>のように緊急の</p> <p>必要により競争に付することができない場合の随意契約の活用</p> <p>ー契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合の指名</p> <p>競争入札又は随意契約の活用</p> <p>地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意</p> <p>契約によることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考</p> <p>慮する。</p> <p>(3) 落札者の選定方法の選択</p> <p>(落札者の選定方法の概要)</p> <p>落札者を選定する主な方式(契約の相手方の候補とした者から、契約の相</p> <p>手方とする者を選定する方法)は、以下のとおりである。</p> <p>(a) 落札者の選定の基準に関する方式</p> <p>・価格競争方式</p> <p>発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式</p>
--	---

1 ・総合評価落札方式
2 技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって
3 申込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式
4 ・技術提案・交渉方式
5 技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉
6 し、契約相手を決定する方式
7 (b) 落札者の選定の手続に関する方式
8 ・段階的選抜方式※
9 競争参加者に対し技術提案を求める方式において、一定の技術水準に達し
10 た者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決定する方
11 式
12 ※ 本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう、
13 その運用について十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関する
14 方式であり、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用するこ
15 とができる。
16
17 (落札者の選定方法の選択の考え方)
18 落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。
19 ・価格以外の要素の評価の必要性
20 ー「施工者の能力により工事品質へ大きな影響が生じるか」
21 ー「工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・確保のために、技術提
22 案を求めるなどにより、価格と性能等を総合的に評価することが望ま
23 しいか」等
24 ・仕様の確定の困難度

・総合評価落札方式
技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって
申込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式
・技術提案・交渉方式
技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉
し、契約相手を決定する方式
(b) 落札者の選定の手続に関する方式
・段階的選抜方式* 1
競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める方式において、一定の
技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札
者を決定する方式
* 1 本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよ
う、その運用について十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関
する方式であり、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用す
ることができる。
(落札者の選定方法の選択の考え方)
落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。
・価格以外の要素の評価の必要性
ー「施工者の能力により工事品質へ大きな影響が生じるか」
ー「工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・確保のために、技術提
案を求めるなどにより、価格と性能等を総合的に評価することが望ま
しいか」等
・仕様の確定の困難度

<p>1</p> <p>2 (4) 支払い方式の選択</p> <p>3 (支払い方式の概要)</p> <p>4 主な支払い方式（施工の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。</p> <p>5</p> <p>6 ・総価請負契約方式</p> <p>7 工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式</p> <p>8 ・総価契約単価合意方式</p> <p>9 総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部</p> <p>10 分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくこと</p> <p>11 により、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実</p> <p>12 施する方式</p> <p>13 ・コストプラスフィー契約・オープンブック方式</p> <p>14 工事の実費（コスト）の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精</p> <p>15 算とし、これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方</p> <p>16 式</p> <p>17 ・単価・数量精算契約方式</p> <p>18 工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請</p> <p>19 負代金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を</p> <p>20 基に請負代金額を確定する契約</p> <p>21</p> <p>22 (支払い方式の選択の考え方)</p> <p>23 支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。</p> <p>24 ・工事進捗に応じた支払い</p>	<p>(4) 支払い方式の選択</p> <p>(支払い方式の概要)</p> <p>主な支払い方式（<u>業務及び</u>施工の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。</p> <p>・総価請負契約方式</p> <p>工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式</p> <p>・総価契約単価合意方式</p> <p>総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部</p> <p>分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくこと</p> <p>により、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実</p> <p>施する方式</p> <p>・コストプラスフィー契約・オープンブック方式</p> <p>工事の実費（コスト）の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精</p> <p>算とし、これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方</p> <p>式</p> <p>・単価・数量精算契約方式</p> <p>工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請</p> <p>負代金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を</p> <p>基に請負代金額を確定する契約</p> <p>(支払い方式の選択の考え方)</p> <p>支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。</p> <p>・工事進捗に応じた支払い</p>
--	---

1	— 「工事の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等	— 「工事の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等
2	・ 煩雑な設計変更	・ 煩雑な設計変更
3	— 「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等	— 「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等
4	・ コスト構造の透明性の確保	・ コスト構造の透明性の確保
5	— 「材料費、労務費等の全てのコストの構成を明らかにすることが求め	— 「材料費、労務費等の全てのコストの構成を明らかにすることが求め
6	られるか」等	られるか」等
7		

<p>1 <u>1-2</u> 工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札契</p> <p>2 約方式の活用 の例</p> <p>3 (1) 地域における社会資本を支える企業を確保する方式</p> <p>4 防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中</p> <p>5 で、地域においては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担</p> <p>6 う企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる懸念がある。</p> <p>7 地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような</p> <p>8 対応例が考えられる。</p> <p>9 ・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制</p> <p>10 の確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争</p> <p>11 参加資格を設定</p> <p>12 ・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制</p> <p>13 の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度<u>又は必要</u></p> <p>14 <u>に応じて施工実績の代わりに施工計画</u>等を評価項目に設定</p> <p>15 ・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に</p> <p>16 資する方式（地域維持型契約方式）を活用</p> <p>17</p> <p>18 (2) 若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式</p> <p>19 豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者が実績を積む機会が</p> <p>20 得られにくい場合、建設生産を支える技術・技能の<u>承継が行われにくくな</u></p> <p>21 <u>り</u>、将来的な工物品質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に支障が生じ</p> <p>22 る懸念がある。</p> <p>23 豊富な実績を有していない若手<u>技術者</u>や、女性<u>技術者</u>などの登用を促す方</p> <p>24 式として、以下のような対応例が考えられる。</p>	<p>2. <u>公共</u>工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札</p> <p>契約方式の活用 の例</p> <p>(1) 地域における社会資本を支える企業を確保する方式</p> <p>防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中</p> <p>で、地域においては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担</p> <p>う企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる恐れがある。</p> <p>地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような</p> <p>対応例が考えられる。</p> <p>・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制</p> <p>の確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争</p> <p>参加資格を設定</p> <p>・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制</p> <p>の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度等を評価</p> <p>項目に設定</p> <p>・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に</p> <p>資する方式（地域維持型契約方式）を活用</p> <p>(2) 若手や女性などの技術者の登用を促す方式</p> <p>豊富な実績を有していない若手技術者や女性技術者が実績を積む機会が<u>得</u></p> <p><u>られにくくなったことにより</u>、建設生産を支える技術・技能の<u>承継が行われ</u></p> <p><u>ず</u>、将来的な工物品質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に関する懸念</p> <p>がある。</p> <p>豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用を促す方式として、</p> <p>以下のような対応例が考えられる。</p>
---	--

<p>1 ・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術 2 者や女性技術者などの登用も考慮し、<u>専任補助者制度の活用等により、施 3 工実績の要件を緩和するなど、適切な競争参加資格を設定</u></p> <p>4 ・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術 5 者や女性技術者などの登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施 6 工計画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期 7 間の配置や企業によるバックアップ体制の評価、<u>現場代理人としての実績 8 や専任補助者の成績・実績の評価など、適切な評価項目を設定</u></p> <p>9 ・<u>ワーク・ライフ・バランス等推進企業（女性の職業生活における活躍の推 10 進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）、次世代育成支援対策推進法 11 （平成 15 年法律第 120 号）、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 12 45 年法律第 98 号）に基づく認定の取得企業や女性の職業生活における活 13 躍の推進に関する法律に基づく計画を策定した中小企業）を必要に応じて 14 評価項目に設定</u></p> <p>15</p> <p>16 （3）維持管理の技術的課題に対応した方式</p> <p>17 既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状 18 況等の詳細が把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は 19 確定できず、施工段階となって補修設計の修正や工事の設計変更への対応が 20 多くなる。</p> <p>21 また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工 22 （製造）の実施や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。</p> <p>23 維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考え 24 られる。</p>	<p>・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女 性などの技術者の登用も考慮して施工実績の要件を緩和するなど、適切な 競争参加資格を設定</p> <p>・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女 性などの技術者の登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施工計 画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の 配置や企業によるバックアップ体制を評価するなど、適切な評価項目を設 定</p> <p>（3）維持管理の技術的課題に対応した方式</p> <p>既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状 況等の詳細が把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は 確定できず、施工段階となって補修設計の修正や工事の設計変更への対応が 多くなる。</p> <p>また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工 （製造）の実施や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。</p> <p>維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考え られる。</p>
---	---

<p>1 ・既存建造物の補修における設計段階からの施工者の関与</p> <p>2 ・補修設計を実施した者の工事段階での関与</p> <p>3 ・施工と維持管理の一体的な発注</p> <p>4</p> <p>5 (4) 発注者を支援する方式</p> <p>6 発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易</p> <p>7 度が高い工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場</p> <p>8 合がある。</p> <p>9 発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。</p> <p>10 ・対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間</p> <p>11 に委託</p> <p>12 <u>・事業促進を図るため、測量、調査及び設計段階から事業マネジメントの一</u></p> <p>13 <u>部を民間に委託</u></p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16 なお、<u>これらの</u>入札契約方式の活用にあたっては、透明性、公正性及び競</p> <p>17 争性を確保する。</p> <p>18</p>	<p>・既存建造物の補修における設計段階からの施工者の関与</p> <p>・補修設計を実施した者の工事段階での関与</p> <p>・施工と維持管理の一体的な発注</p> <p>(4) 発注者を支援する方式</p> <p>発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易</p> <p>度が高い工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場</p> <p>合がある。</p> <p>発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。</p> <p>・対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間</p> <p>に委託</p> <p><u>・調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託（事業促進を図る</u></p> <p><u>ため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、</u></p> <p><u>調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う）</u></p> <p>なお、<u>Ⅲ. 2（１）～Ⅲ. 2（４）</u>の入札契約方式の活用にあたっては、透</p> <p>明性、公正性及び競争性を確保する。</p>
---	---

1	<u>2 測量、調査及び設計</u>
2	
3	<u>2-1 多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点</u>
4	<u>(1) 契約方式の選択</u>
5	<u>(契約方式の概要)</u>
6	<u>主な契約方式（契約の対象とする業務及び業務の範囲の設定方法）は、以</u>
7	<u>下のとおりである。</u>
8	<u>(a) 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式</u>
9	<u>・業務のみを発注する方式</u>
10	<u>・設計・施工一括発注方式</u>
11	<u>構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方</u>
12	<u>式</u>
13	<u>・詳細設計付工事発注方式</u>
14	<u>構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のため</u>
15	<u>に必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式</u>
16	<u>・設計段階から施工者が関与する方式（ECI方式）</u>
17	<u>設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事</u>
18	<u>契約をする方式（設計者は施工者の技術協力を受けながら、設計業務を実</u>
19	<u>施）</u>
20	<u>・設計・施工・維持管理一括発注方式</u>
21	<u>設計と施工を一括して発注することに加え、工事完成後の維持管理業務を</u>
22	<u>一体的に発注する方式</u>
23	
24	

1	<u>(b) 業務の発注単位に応じた契約方式</u>
2	・ <u>複数年契約方式</u>
3	<u>継続的に実施する業務に関して複数の年度にわたり一つの契約により発</u>
4	<u>注する方式</u>
5	<u>(c) 発注者の支援対象範囲に応じた契約方式</u>
6	・ <u>事業促進 PPP 方式</u>
7	<u>事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経</u>
8	<u>験の融合により、効率的なマネジメントを行う方式</u>
9	
10	・ <u>CM 方式</u>
11	<u>建設生産にかかわるプロジェクトにおいて、コンストラクションマネー</u>
12	<u>ジャー (CMR) が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設</u>
13	<u>計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、</u>
14	<u>工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部</u>
15	<u>又は一部を行う方式</u>
16	
17	<u>(契約方式の選択の考え方)</u>
18	<u>契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。</u>
19	・ <u>業務の難易度</u>
20	<u>－ 「業務に係る制約条件について、確立された標準的な方法で対応が可能</u>
21	<u>であるか」</u>
22	<u>－ 「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図ること</u>
23	<u>が可能であるか」等</u>
24	

1	<u>－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度</u>	
2	<u>等）に対応するために、施工者の技術を設計に反映する必要があること</u>	
3	<u>が、対象とする事業にとって有益であるか」</u>	
4	<u>「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状況</u>	
5	<u>等を踏まえながら設計に関与する必要があるか」等</u>	
6	<u>・工事価格の確定度</u>	
7	<u>－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計変</u>	
8	<u>更が想定されるか」等</u>	
9	<u>・その他発注者の体制・業務の性格等</u>	
10	<u>－ 選択した契約方式に応じて、発注者が競争参加者からの技術提案の妥</u>	
11	<u>当性等を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注</u>	
12	<u>経験（実績）や体制も考慮し、契約方式を選択することが望ましい</u>	
13		
14	<u>（２）競争参加者の設定方法の選択</u>	
15	<u>（競争参加者の設定方法の概要）</u>	
16	<u>競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の</u>	
17	<u>範囲の設定方法）は、以下のとおりである。</u>	
18	<u>・随意契約</u>	
19	<u>競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と</u>	
20	<u>契約する方式</u>	
21	<u>・指名競争入札</u>	
22	<u>発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式</u>	
23	<u>・一般競争入札</u>	
24		

1 資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせる
2 方式

3
4 (競争参加者の設定方法の選択の考え方)

5 競争参加者の設定方法の選択に当たっては、以下に示す点について考慮す
6 る。

7 －契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付す
8 る必要がない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる場合
9 の指名競争入札の活用

10 －契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注者
11 に不利となる場合又は災害応急対策若しくは災害復旧に関する業務のよ
12 うに緊急の必要により競争に付することができない場合の随意契約の活
13 用

14 －契約に係る予定価格が少額である場合等の指名競争入札又は随意契約の
15 活用

16
17 地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意
18 契約によることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考
19 慮する。

20
21 (3) 特定者又は落札者の選定方法の選択

22 (特定者又は落札者の選定方法の概要)

23 特定者又は落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者か
24 ら、契約の相手方とする者を選定する方法）は、以下のとおりである。

- 1 ・プロポーザル方式
- 2 内容が技術的に高度な業務や専門的な技術が要求される業務、特に地域特
- 3 性を踏まえた検討が必要となる業務であって、提出された技術提案に基づ
- 4 いて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる業務
- 5 ・総合評価落札方式
- 6 事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等
- 7 によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ず
- 8 ることが期待できる業務
- 9 なお、業務の実施方針のみで品質向上が期待できる業務に加え、業務の実
- 10 施方針と併せて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上
- 11 が期待できる業務がある。
- 12 ・価格競争方式
- 13 発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式
- 14 ・コンペ方式
- 15 対象とする施設や空間に求める機能や条件を発注者側から示し、その機能
- 16 や条件に合致した設計案を募り、最も優秀とみなされた設計案を選ぶ方式
- 17
- 18 (4) 支払い方式の選択
- 19 (支払い方式の概要)
- 20 主な支払い方式（業務の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。
- 21 ・総価請負契約方式
- 22 工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式
- 23 ・単価・数量精算契約方式
- 24

<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9</p>	<p><u>工種別の単価を契約で定め、予定の数量に基づいて概算請負代金額を計算して契約し、業務完了後に実際に要した数量と約定単価を基に請負代金額を確定する契約</u></p> <p><u>(支払い方式の選択の考え方)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務の進捗に応じた支払い <ul style="list-style-type: none"> －「業務の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 ・煩雑な設計変更 <ul style="list-style-type: none"> －「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 	
<p>10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24</p>	<p><u>2－2 業務成果の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札契約方式の活用事例</u></p> <p><u>(1) 地域における社会資本を支える企業を確保する方式</u></p> <p><u>防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中で、地域を支える企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる懸念があり、地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような対応例が考えられる。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の精通度等を評価項目に設定 <p><u>(2) 若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式</u></p> <p><u>豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者が実績を積む機会が得られにくい場合、将来的な業務成果の品質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に支障が生じる懸念がある。</u></p> <p><u>豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用を促す方式として、以下のような対応例が考えられる。</u></p>	

1	・若手技術者や女性技術者の登用を考慮して業務履行実績の要件を緩和した
2	競争参加資格の設定
3	・他の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制を評価項目と
4	して設定
5	・ワーク・ライフ・バランス等推進企業（女性の職業生活における活躍の推
6	進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関
7	する法律に基づく認定の取得企業や女性の職業生活における活躍の推進に
8	関する法律に基づく計画を策定した中小企業）を評価項目として設定
9	
10	（3）発注者を支援する方式
11	発注者の能力を超える一時的な業務量の増加や発注頻度が低く技術的難易
12	度が高い業務への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場
13	合がある。
14	発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。
15	・対象事業のうち業務に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託
16	・事業促進を図るため、測量、調査及び設計段階から事業マネジメントの一
17	部を民間に委託実施
18	
19	なお、これらの入札契約方式の活用に当たっては、透明性、公正性及び競
20	争性を確保する。
21	

<p>1 <u>V. その他配慮すべき事項</u></p> <p>2 <u>1 受注者等の責務</u></p> <p>3 <u>各発注者は、発注関係事務の実施に当たり、品確法第8条に「受注者等の</u></p> <p>4 <u>責務」が規定されていることを踏まえ、以下に示す内容等については特に留</u></p> <p>5 <u>意する。</u></p> <p>6 <u>受注者は、契約された工事及び業務を適正に実施する必要がある、元請業</u></p> <p>7 <u>者のみならず全ての下請業者を含む工事及び業務を実施する者は、下請契約</u></p> <p>8 <u>を締結するときは、建設業法等関連法令にも留意し、下請業者に使用される</u></p> <p>9 <u>技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他</u></p> <p>10 <u>の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、法定福</u></p> <p>11 <u>利費等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期や履行期限を定</u></p> <p>12 <u>めるものとする。</u></p> <p>13 <u>技能労働者の処遇向上や法定福利費を適切に負担する企業による公平で健</u></p> <p>14 <u>全な競争環境の構築のため、法定福利費及び労務費を内訳明示した見積書</u></p> <p>15 <u>や、法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の活用促進を図るなど、発注</u></p> <p>16 <u>者と連携して、建設業法その他工事及び業務に関する諸法令を遵守しない企</u></p> <p>17 <u>業等の不良不適格業者の排除及び当該企業等への指導を徹底する。</u></p> <p>18 <u>ICT等を活用した工事及び業務の効率化による生産性の向上に努める。</u></p> <p>19 <u>建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用等技能労働者の処遇改善を図</u></p> <p>20 <u>る取組に留意しつつ、受注者は、技術者、技能労働者等の育成及び確保並び</u></p> <p>21 <u>に労働条件、労働環境の改善に努める。</u></p> <p>22</p> <p>23 <u>2 その他</u></p> <p>24</p>	<p><u>IV. その他配慮すべき事項</u></p>
---	------------------------------

<p>1 本指針の記載内容について、各発注者の理解、活用の参考とするため、具 2 体的な取組事例や既存の要領、ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を作成 3 することとしており、適宜参照の上、発注関係事務の適切な実施に努める。 4 また、本指針を踏まえ、国の機関が要領、ガイドライン等を作成した場合 5 はこれも参照することとする。 6</p>	<p>本指針の記載内容について、各発注者の理解、活用の参考とするため、具 体的な取組事例や既存の要領、ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を作成 することとしており、適宜参照の上、発注関係事務の適切な実施に努める。 また、本指針を踏まえ、国の機関が要領、ガイドライン等を作成した場合 はこれも参照することとする。</p>
---	---